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Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura  Institucional 

 

 

MISION 

 

Somos la instancia de la UNA que mediante la planificación, diseño y 
mantenimiento de la infraestructura institucional propicia óptimos ambientes 
físicos para el aprendizaje y la vida universitaria. 

 

 

 

 

 

 

VISION 

 

Ser la instancia que integra esfuerzos con la planificación universitaria para el 
desarrollo y conservación de la infraestructura de la Universidad Nacional; con 
talento humano competitivo, eficiente e innovador. Para satisfacer las 
necesidades espaciales de forma proactiva, oportuna, creativa, de calidad y 
con orientación al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION 
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RETOS 

INTRODUCCION 

La Universidad Nacional, en su calidad de casa de enseñanza superior, demanda 
excelente infraestructura para su desarrollo y funcionalidad; derivada de una 
planificación integral desde las perspectivas de la investigación, docencia, extensión 
y la producción universitaria. 

A pesar de las dificultades vividas en los últimos años en el contexto nacional y 
regional en materia financiera, puede comprobarse que la Universidad Nacional ha 
venido creciendo en su infraestructura en los últimos años, producto en su mayoría 
de empréstitos por parte de entidades financieras con el apoyo y respaldo del 
Estado, pero no así en desarrollo y propuestas urbanísticas como respuesta de la 
creación de espacios habitables en sus campus. 

En estos momentos el panorama financiero en cuanto a perspectivas y proyecciones 
de crecimiento presupuestario de las Universidades públicas, no está del todo claro 
y realmente no se visualiza en el corto y mediano plazo una mejoría potencial, que 
nos haga pensar o proyectar que la inversión en infraestructura institucional vaya a 
cambiar, en pos de alcanzar un mejoramiento permanente de la calidad con miras a 
equiparar y proyectar a la institución con nuevas propuestas frente a los cambios y 
transformaciones a que se enfrenta la Universidad Nacional en un ámbito cada vez 
más competitivo. 

Ante situaciones de este tipo, es inminente crear escenarios o estrategias viables,  
afín de dotar a la institución, de los requerimientos y adecuaciones mínimas, como lo 
son propuestas urbanísticas-arquitectónicas, que nos direccionen el camino para 
lograr un ordenamiento espacial en primera instancia y poder desarrollar campus 
universitarios con visión humana, teniendo como ejes conceptuales de desarrollo: 

1. La sostenibilidad integral. 

2. Adecuación de criterios bioclimáticos. 

3. Creación de espacios sociales, que estimulen la integración hombre-entorno, 
para convertirse en escenarios de aprendizaje. (Espacios didácticos) 

 

Del Plan Director de Infraestructura. 

La planificación como concepto arquitectónico, es integral, por lo que las 
proyecciones de los cuatro ejes fundamentales de la institución,  el crecimiento y 
nuevos planes académicos deben de ir ligadas a las proyecciones y objetivos 
estratégicos institucionales, afín de  lograr en el aspecto técnico la interpretación e 
integración por parte del Programa de Mantenimiento e Infraestructura Institucional, 
(PRODEMI), instancia técnica responsable de la planificación y desarrollo 
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urbanístico de la Universidad Nacional; por lo tanto, esta correlación de objetivos, 
permitirá que la planificación realmente sea efectiva y programada en el tiempo, a fin 
de atender los requerimientos en forma priorizada y gradual. 

La creación de un “Plan Director de Infraestructura”, como herramienta fundamental 
nos permitirá,  gestionar la planificación territorial Universitaria (entiéndase todas la 
Sedes, subsedes, recintos y territorios institucionales en general), de ahí que es el 
eje y  común denominador que articula el desarrollo y crecimiento de la 
infraestructura universitaria. 

Esta propuesta pretende servir como herramienta que facilite la toma de decisiones 
en distintos ámbitos, basados en la proyección y el crecimiento de las Unidades 
Académicas, sus proyectos y carreras en todos los niveles, así como las Unidades 
Administrativas que sirven de apoyo a la gestión académica. 

Criterios de ordenamiento. 

El Plan Director de Infraestructura, basa su propuesta en seis ejes conceptuales de 
diseño: 

1. Campus con escala humana. 

2. Campus Ciudad- Universidad. 

3. Campus Casa de enseñanza. 

4. Campus accesible. 

5. Campus con identidad. 

6. Campus de negocios. 

Aunado a lo anterior, se pretende lograr un equilibrio entre el desarrollo de la 
infraestructura, proteger el medio, preservar sus recursos y con ello mejorar la 
calidad de vida universitaria cumpliendo y actualizando la aplicación de la normativa 
nacional en materia de infraestructura y espacios.  

Del mismo modo esta propuesta también se convierte en un insumo para la 
planificación de los servicios que se brindan  mediante el mantenimiento en campus 
universitarios, tanto para las edificaciones como para los distintos sistemas y 
componentes existentes. 

 

De las Recomendaciones de la Contraloría Universitaria  

Implementar los nuevos manuales y procedimientos técnicos del Programa en 
coordinación con las instancias involucradas. (Proveeduría Institucional, Programa 
de Gestión Financiera; etc.) Así como la implementación de plantillas y formularios 
para el ordenamiento de información de los proyectos que se diseñen y ejecuten. 
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Implementar las acciones de mejora indicadas en los informes a las 
recomendaciones de la Contraloría Universitaria. 

 

Del Proyecto Plan de Mejoramiento Institucional: 

 
1. Finalizar los planos constructivos, presupuestos, y especificaciones técnicas 

de los 12 proyectos de Plan de Mejoramiento Institucional.  
 
2. Darle continuidad al proceso de trámites y estudios  para la obtención de los 

permisos construcción para los 12 proyectos. 
 
3. Cumplir con la programación de entrega estimada para los 12 proyectos, para 

iniciar el proceso de licitación. 
 

Del Plan de Inversión 2015: 

 
1. Continuar con la ejecución de las obras correspondientes a la implementación 

de las leyes 7600, 8228, 8488 basado en levantamientos  técnicos realizados 
por campus y recintos universitarios. 
 

2. Desarrollar el plan de obras para 2015, avalado por la Vicerrectoría de 
Desarrollo,  suministrado en el mes de setiembre de 2014, a fin de ejecutarlo 
en  el periodo correspondiente. 

 
3. Diseñar y obtener el aval de las herramientas técnicas de seguimiento y 

control de la ejecución Plan Presupuesto de forma integrada.(Instancias 
técnicas pertinentes) 

 

Metas. 

 

 Construir una base de datos técnica de detalles arquitectónicos, eléctrico, 
mecánicos y redes de datos, con el fin de estandarizar los materiales y 
equipos solicitados en especificaciones y utilizados en las nuevas 
construcciones y ampliaciones. 

 Implementar en la medida de lo posible, las nuevas tendencias de diseño 
sostenible, en relación con los materiales constructivos utilizados en las 
nuevas edificaciones. 
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 Brindar el mantenimiento preventivo, correctivo  y programado en los 
edificios del Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Sedes 
para mejorar y mantener la infraestructura de los edificios. 
 

 Crear un Plan Anual que contenga las necesidades en Mantenimiento civil 
y electromecánico de las unidades institucionales, con el fin de programar 
y atender las actividades a desarrollar durante el año. 

 

 Definir los nuevos perfiles profesionales requeridos por el Programa de 
Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional en coordinación 
y asesoría con el Programa de Recursos Humanos. 

 

 Gestionar la estabilidad laboral de funcionarios interinos del Programa. 
 

 Definir el estado de las plazas vacantes, permanentes y a plazo fijo  
 

 Obtener las capacitaciones en materia de arquitectura e ingenierías que se 
requieren y han sido ya definidas. 

 

 Obtener el reemplazo del equipo tecnológico obsoleto por equipo 
actualizado y la actualización del sistema operativo para mejorar el 
rendimiento de los equipos existentes que no sean remplazados. 

 
 

 Fortalecer las relaciones humanas internas para coadyuvar el desarrollo 
de trabajo en equipo y mejorar el clima organizacional. 

 

 Diseño de áreas verdes de los Campus Universitarios de manera 
sostenible y en armonía con el ambiente. 

 

 Definir e implementar  las acciones técnicas pertinentes afín de lograr 
ahorro en energía, agua y telefonía que garantice un mejor uso de los 
recursos institucionales 

  

SECCION DE PLANIFICACION DE CAMPUS 

 

RETOS 

 Elaborar un levantamiento y diagnóstico de estado de los 
Campus: Se pretende lograr un equilibrio entre el desarrollo de la 
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infraestructura, proteger el medio, preservar sus recursos y con ello 
mejorar la calidad de vida universitaria cumpliendo y actualizando la 
aplicación de la normativa nacional en materia de infraestructura y 
espacios. Del mismo modo, el levantamiento y diagnostico se convierte en 
un insumo para la planificación de los servicios que se brindan  mediante 
el mantenimiento en campus universitarios, tanto para las edificaciones 
como para los distintos sistemas y componentes existentes 
 

 Cumplimiento del Plan de trabajo para el PMI: Se pretende continuar y 
finalizar la etapa de diseños, planos constructivos, especificaciones 
técnicas y presupuesto de las 12 obras del PMI, al igual que los permisos 
de construcción, para iniciar la licitación de los mismos en este año 2015.  
Igualmente se pretende continuar con la coordinación con todas las 
Instancias Universitarias y dar inicio la ejecución a las obras. 
 

 Cumplimiento del Plan de trabajo para 2015. Se pretende planificación 
de las obras ordinarias para el año 2015, e  iniciar los diseños en 
coordinación con la Sección de Infraestructura y Mobiliario. 
 

TENDENCIAS 

 Planificación: en el trabajo que se desarrolla diariamente, para cumplir 
con los objetivos y metas. 
 

 Estandarización: continuar con los esfuerzos que se han generado en 
este tema tanto a nivel de materiales como en trabajo de diseño.  
 

 Diseño verde: promover el diseño y los sistemas que conviven en un 
espacio amigable con el ambiente tanto en las edificaciones como en los 
espacios abiertos. 
 

 Capacitación: para el equipo de trabajo relacionados con el trabajo que 
se desempeña en la Sección. 

SECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO 

 

RETOS 
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 Diseñar y preparar los documentos técnicos para el proceso de licitación 
de las 12 obras del Plan de Mejoramiento Institucional, según la 
programación establecida (ver cuadro de obras 2015). 
 

 Diseñar y preparar los documentos técnicos para el proceso de licitación 
de las 34 obras ordinarias con presupuesto 2015, a más tardar al corte del 
mes de junio. (De ellas 1 de la Ley 7555, 6 de la Ley 8228 y 4 de la Ley 
8488). Cabe indicar que en las obras de construcción nueva y 
remodelación, se incluyen las actividades que sean necesarias para el 
cumplimiento de toda la normativa nacional. Estas actividades dentro de 
las obras generales se complementan con las obras diseñadas con el 
objetivo primordial de cumplir con dichas leyes. 
 

 Emitir las órdenes de inicio para la ejecución de las 18 obras ordinarias 
2014 que continúan en proceso de licitación. 
 

 Emitir 8 órdenes de inicio a finales de año para la ejecución de los 
proyectos en el marco del PMI (cantidad estimada que depende del 
proceso de licitación). 
 

 Diseñar y preparar los documentos técnicos para el proceso de licitación 
del mobiliario institucional y persianas requerido para este año, sea a 
través de la Proveeduría Institucional, a través de FUNDAUNA o la Unidad 
Especializada. 
 

 Definir e implementar mecanismos técnicos para disminuir el riesgo de 
incumplimientos en la ejecución y entrega de las obras adjudicadas. 
 

 Definir e implementar mecanismos técnicos para disminuir la afectación 
hacia los usuarios durante la ejecución de las obras. 
 

 Continuar con los procesos de evaluación de la infraestructura de las 
carreras con fines de mejoramiento, acreditación y reacreditación. 
 

 Continuar con la administración de los contratos de alquileres vigentes 
durante este año. Para ello se solicitará la renovación de los 13 contratos 
de alquileres en forma anual y se realizarán las gestiones pertinentes para 
efectuar su pago, según las fechas de vigencia de cada uno. 

 

 Continuar con la atención de obras a través de FUNDAUNA a partir del 

segundo semestre 2015. 
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 Continuar con la valoración de mobiliario para el proceso de baja de 

activos. 

 

 Continuar con la definición de procedimientos que se apliquen a las 

diferentes etapas de los proyectos  (alcance, diseño, licitación, ejecución, 

recepción, etc.). Por ejemplo: 

 Manual y procedimiento para la atención (diseño y ejecución) de 
obras mayores (Avance de obra constructivo y financiero). 

 Manual y procedimiento para la atención de obras menores. (diseño 
y ejecución). 

 Manual y procedimiento para la adquisición de persianas y 
mobiliario institucional. 

 Catálogo de formas (Mobiliario institucional) 

 Manual y procedimiento para la atención de requerimiento de 
alquileres y traslados. 

 Manual y procedimiento para procesar requisiciones en el sistema 
banner, para iniciar proceso de licitaciones. 

 Manual y procedimiento para iniciar los procesos licitatorios ante la 
Proveeduría Institucional. 

 Diseño de plantillas y formularios para: 

a. Solicitud de obras por los usuarios UNA. 

b. Solicitud de mobiliario. 

c. Solicitud de persianas. 

d. Formulario interno para realizar estudio de viabilidad técnica 

de obras. 

e. Plantilla para crear informes de viabilidad técnica. 

f. Formulario reporte de averías y solicitudes de obras 

entregadas. 

g. Boleta de recepción y custodia de mobiliario. 

h. Formulario estado de inmuebles arrendados 

i. Formulario Condiciones y alcance del proyecto 

j. Plantilla de informe de proyectos 

k. Plantilla informe de mobiliario 

l. Plantilla información general  proyectos en ejecución 

m. Plantilla informe de avances de proyectos en ejecución 

n. Plantilla control de reajustes de proyectos en ejecución 

o. Plantilla de agenda de proyectos en ejecución 

p. Plantilla de registro de documentación recibida y enviada de 
proyectos en ejecución 

q. Plantilla de minuta de proyectos en ejecución 
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r. Plantilla control avance físico proyectos en ejecución 
s. Plantilla control de facturas 
t. Plantilla aprobación de materiales y equipos de proyectos en 

ejecución 
u. Plantilla para solicitud de información de proyectos en 

ejecución 
v. Plantilla balance créditos y extras 
w. Plantilla control de exoneraciones 
x. Plantillas de registro fotográfico de proyectos en ejecución 
y.  

TENDENCIAS 

 Implementar en la medida de lo posible, las nuevas tendencias de diseño 
sostenible, en relación con los materiales constructivos utilizados en las 
nuevas edificaciones y aprovechamiento de la luz y ventilación natural. 

 Implementar las medidas de ahorro energético en los diferentes sistemas 
de las obras y mobiliario, por ejemplo la instalación de lámparas tipo led, 
inodoros de bajo consumo de agua, aires acondicionados ecológicos y de 
alta eficiencia, paneles solares, mobiliario urbano hecho con materiales 
reciclables (madera plástica), etc. 

 Gestionar las capacitaciones en materia de arquitectura, ingenierías y 
contratación administrativa  que se requieran, de acuerdo a las 
asignaciones al equipo de trabajo. 

 Obtener el apoyo en materia de transporte (vehículo) que se requiere para 
la realización de las inspecciones técnicas de los proyectos en las 
diferentes localizaciones del país. 

 Obtener el reemplazo del equipo tecnológico obsoleto por equipo 
actualizado y la actualización del sistema operativo para mejorar el 
rendimiento de los equipos existentes que no sean remplazados. 

 Realizar las contrataciones de consultorías en ingenierías que se 
requieran oportunamente, a fin de atender los requerimientos de los 
diseños de la totalidad de proyectos y cumplir con los plazos establecidos. 

 Definir la estabilidad laboral de funcionarios interinos de esta sección, en 
el marco de la creación del nuevo programa de Desarrollo y 
Mantenimiento de Infraestructura Institucional. 

 

 

SECCION DE MANTENIMIENTO CIVIL 
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RETOS 

 
 Desarrollo de Gestión de Equipos. Este se refiere a depurar la designación 

de la criticidad de los equipos y servicios que se brindan con el fin de, mejorar 

la aplicación de las técnicas de mantenimiento para lograr el cumplimiento de 

los objetivos en el marco general de la UNA. 

 

 Implementación de una base de información tecnológica para la gestión 

de la información del área de Mantenimiento. Para lograr una adecuada 

planificación, organización, ejecución, monitoreo y control de las actividades 

de la Sección de Mantenimiento, se debe contar con una plataforma 

tecnológica (software) que permita el registro adecuado de la información 

precisa (requerida para la Sección), que le brinde al experto en 

mantenimiento datos específicos para lograr identificar los puntos de mejora y 

la tendencia que en la actualidad impera dentro de la organización, con el fin 

de poder tomar decisiones sobre las medidas a seguir. Lo anterior se resume 

en el poder llevar un historial preciso que contenga datos relevantes para 

lograr interpretar en qué estado se encuentra la Sección y poder tomar las 

decisiones acordes para pasar al siguiente nivel. Proceso que da sus 

primeros frutos en algunos casos hasta el cuarto año de implementada. 

 

 Disminución en la tendencia de Mantenimientos Correctivos. Dentro de 

una adecuada Gestión del Mantenimiento se establece un claro predominio 

de las cinco áreas del conocimiento que se aplican en la administración de 

proyectos a saber: Inicio, planificación, ejecución, monitoreo – control y cierre. 

Dentro de este contexto la tendencia del mantenimiento correctivo debe 

disminuir (no desaparecer) dando paso a otros niveles de mantenimiento con 

el fin de poder dar un mejor servicio a la población de la Universidad 

Nacional. 

 

 Mantenimiento Preventivo: el reto en esta área es mantener lo que se ha 

hecho hasta el momento y crecer en este nivel de mantenimiento, logrando 

generar y registrar datos que generen indicadores que logren evidenciar el 

estado del equipo y la infraestructura universitaria. 

 Generación de indicadores: El poder definir variables medibles en el tiempo 

sobre el desarrollo de las actividades de mantenimiento, no sólo ayudan a 

crear informes de labores concisos, si no también, ayudan a lograr definir 
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mejor las actividades correctivas y preventivas necesarias para la aplicación 

de la mejora continua en la gestión. En esta área el reto se basa en generar 

los documentos requeridos y lograr su aplicabilidad sostenible en el tiempo, 

para obtener la información necesaria que  guíe a los expertos en 

mantenimiento para una toma de decisiones más acertada y efectiva en el 

tiempo. 

 

 Integralidad de áreas de trabajo distintas: A este nivel se ha dado un paso 

importante al fusionar las áreas de Mantenimiento y Planeamiento Espacial, 

logrando mejorar en aspectos de planificación, incorporando desde el diseño 

de las obras aspectos de mantenimiento cuyo objetivo es incrementar al 

máximo la vida útil de la infraestructura y de los equipos que dan soporte a las 

mismas. El reto en esta área es darle la mantenibilidad a esta relación, con el 

fin de poder suministrar a los usuarios un mayor nivel de confiabilidad en el 

uso de la infraestructura y servicios. 

 
 

TENDENCIAS 

 

Basados en los retos anteriormente expuestos, la evidente tendencia para 
las Secciones de Mantenimiento es su modernización, logrando evolucionar 
paso a paso en manos de expertos en gestión del mantenimiento para 
alcanzar niveles de gestión de clase mundial, cuya finalidad última es dar un 
servicio profesional, de ala confiabilidad y de excelencia a los usuarios de la 
UNA. 
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SECCION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 

 

RETOS 

 
 Incorporar líneas nuevas en el contrato según demanda. 

 

 Incorporar mejoras en las especificaciones técnicas de la compra de equipos 

de aires acondicionados, UPS. 

 

 Crear un plan piloto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, para la 

programación y planificación de trabajos correctivos como se hizo en el 2014 

en el Campus Benjamín Nuñez 

 

 Crear planes de mantenimiento preventivo en aires acondicionados de 

manera urgente. 

 

 Identificar y clasificar mediante el plan quinquenal los sistemas más críticos y 

darles atención de urgente en el primer trimestre del 2015. 

 

 Contar con un profesional asistencial en el área de mantenimiento 

electromecánico, para el 2015 se va a contar con mayor volumen de trabajo y 

con un solo un profesional dirigiendo, administrando, controlando la parte 

operativa, pidiendo materiales, informes, trabajos técnicos con la proveeduría, 

seguimiento y controlando los mantenimiento preventivos, correctivos, obras, 

apoyo técnico, etc, etc, no es posible gestionar adecuadamente. 

 

 Crear de manera prioritaria índices de mantenimiento de los sistemas 

electromecánicos más sensibles de la UNA. 

 

 Crear procedimientos oficiales a lo interno de la Sección de Mantenimiento 

Electromecánico en aras de mejorar el servicio al usuario. 

 

 Incorporar un vehículo exclusivamente para giras del área de mantenimiento 

electromecánico. 
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 Comprar herramientas para la parte operativa. 

 

 Capacitación a técnicos para la intervención de averías en los sistemas 

electromecánicos más críticos. 

 

TENDENCIA. 

 
Basados en los retos anteriormente expuestos, la evidente tendencia para las 

Secciones de Mantenimiento es su modernización, logrando evolucionar paso a 

paso en manos de expertos en gestión del mantenimiento para alcanzar niveles 

de gestión de clase mundial, cuya finalidad última es dar un servicio profesional, 

de ala confiabilidad y de excelencia a los usuarios de la UNA. 
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PARTE 2 

 

 

SECCION  PLANIFICACION DE CAMPUS 

 

 

 

Arq. Karol Arroyo Hernández. M.Sc. 

 

Arq. Adrián Chaves Vega 

Arq. Adin Juárez Elizondo 

Top. Rafael Sáenz Herrera 

Arq. Erika Barboza Oviedo 

Arq. Marcela Marín Marín 

Arq. Jerling Espinoza Ramírez 

Ing. Roger Sancho Valerio 
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ACCIONES GENERALES 

 

 

 Coordinar con las diferentes Instancias Universitarias, SEDES, FACULTADES, 

ESCUELAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS la construcción de los proyectos 

Ordinarios y de atención de emergencia 

  

 Hacer evaluación de solicitudes de obras para año 2015 tanto las 

correspondientes a obras nuevas como de mantenimiento 

 

 Apoyar el desarrollo y la ejecución de PMI, tanto en la coordinación con las 

distintas Unidades Académicas como Administrativas 

 

 Desarrollar los diseños arquitectónicos, eléctricos y mecánicos, de las obras 

de PMI 

 

 Solicitud y trámite de la documentación para todos los permisos de 

construcción para el Plan de Mejoramiento Institucional.   

 

 Definición de estándares de infraestructura física, en materia de diseño, 

materiales de construcción, plantillas de trabajo en ejecución de proyectos, 

servicios, protocolos de uso, mejores practicas 

 

 Elaboración de borrador para Plan de Mediano Plazo, identificación de 

variables, Unidades en Alquileres, uso ordenamiento y asignación de 

espacios en la institución 
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ACCIONES PROYECTOS 

              PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
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Tabla 1 
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INICIATIVA 
ÁREA 
según PMI  
(m²) 

Monto 
asignado a 
Infraestructura 

Monto 
asignado a 
Mobiliario 

Estado Observaciones 

Fecha de 
entrega del 
paquete 
técnico al 
Banco 
Mundial 

UNA01- Emprendedurismo 1.000 1.230.000 250.000 
Anteproyecto 95% 

Las iniciativas UNA01, 
02 y 03 se unieron en 
un solo proyecto de 
construcción 

Abril, 2015 UNA02-Educación Permanente 1.000 1.230.000 250.000 
UNA03-Cadena de Abastecimiento 
y Logística 500 615.000 125.000 
UNA04-Fisica Aplicada 900 1.107.000 225.000 Planos constructivos 30%   Abril, 2015 
UNA05-Innovación de los 
Aprendizajes 375 461250 43125 

Anteproyecto 50% 

Las iniciativas UNA05, 
06 y Obras deport. 
Campus Central se 
unieron en un solo 
proyecto de 
construcción 

Mayo, 2015 UNA06-Procesos Artísticos 2750 3382500 687500 
Obras Deportivas Campus Central 2200 1320000 NA 
UNA07-Nuevos Procesos 
Industriales 5.500 6.765.000 1.375.000 Planos constructivos 80% 

 

Marzo, 2015 
UNA08-Movimiento Humano y 
Terapias 1.500 1.845.000 375.000 Planos constructivos 75% 

 

Marzo, 2015 
UNA09-Cambio Climático y 
Desarrollo 800 984.000 200.000 Anteproyecto 20% 

 

Agosto, 2015 
UNA10-Formación y Desarrollo 
Integral             
Residencias Nicoya 1.200 1.476.000 60.720 

Planos constructivos 50% 
Las residencias y obras 
deportivas  Nicoya, se 
unieron en un solo 
proyecto de 
construcción 

Marzo, 2015 
Obras Deportivas Nicoya 950 285.000   
Residencias Liberia 1.250 1.537.500 63.250 

Anteproyecto 85% 
Las residencias y obras 
deportivas Liberia, se 
unieron en un solo 
proyecto de 
construcción 

Marzo, 2015 
Obras Deportivas Liberia 950 380.000   
Residencias Sarapiquí 900 1107000 45540 Anteproyecto 40%   Marzo, 2015 
Residencias Pérez Zeledón 1925 2367750 97405 Anteproyecto 95%   Marzo, 2015 

Obras Deportivas Coto 
500 200.000   

Planos constructivos 100% 
Especificaciones tecnicas 
85% 

  Febrero, 
2015 

UNA11- Pertinencia y Calidad             
Dirección de Áreas/Planificación 1220 1500600 305000 Anteproyecto 70% 

Estudios Generales y 
Dirección de Areas se 
unieron en un solo 
proyecto de 
construcción 

Abril, 2015 
Estudios Generales 1150 1414500 132250 
Casa Internacional 400 440000 46000 En definición   En definición 

 

 

 

 

 El proyecto consiste en la 
construcción de un edificio de dos 
niveles organizados en 1 edificio de 
tres niveles. 
  
 A nivel funcional el proyecto está 
organizado de manera que la 
administración y oficinas queden en 
el núcleo central, las aulas y 
laboratorios queden en el segundo 
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El proyecto consiste en la 
construcción de un edificio de 4 
pisos diseñado para albergar la  
maestría  en Física Medica la cual es 
la primera opción de esta naturaleza 
en Costa Rica y en el resto de la 
región centroamericana y se orienta 
a atender la creciente demanda de 
competencias e innovación en física 
aplicada al sector salud y a 
promover la utilización de 
radiaciones ionizantes y no 
ionizantes en el campo de las 
aplicaciones terapéuticas y 
diagnósticas  

El complejo contempla la 

construcción de un edificio de 4 

niveles, cancha, piscina, vestidores y 

bodega para Promoción Estudiantil.  

Se concibe un área central que 

vestíbulo todos estos espacios y que 

funcione para realizar actividades  

culturales y artísticas, además se  

deja previsto el espacio para la 
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El conjunto albergará 
laboratorios de docencia e 
investigación, oficinas 
administrativas, aulas y cubículos 
de profesores.  

Contará con una planta piloto 
para el desarrollo de Bioprocesos 
industriales. La meta del proyecto 
es potenciar el uso de los 
laboratorios con el propósito de 
impulsar el desarrollo de la 
investigación en el campo de la 
química, la toxicología y los 
Bioprocesos industriales, a través 
de una infraestructura moderna y 
actualizada acorde con las 
exigencias de las nuevas 
tecnologías. 

El proyecto consiste en la construcción 
de un edificio de dos niveles 
organizados en 3 módulos, uno central 
con diseño de diamante y dos módulos 
laterales rectangulares. 
  
 A nivel funcional el proyecto está 
organizado de manera que la 
administración y oficinas queden en el 
núcleo central, las aulas y laboratorios 
queden en el segundo nivel y los  
programas y módulos de terapia 
complementarias, que puedan vender 
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El proyecto consiste en la 
construcción de un edificio de 
dos niveles para albergar a 48 
estudiantes, contará con 24 
habitaciones para dos 
estudiantes cada una, cada 
nivel contará con una cocina  
y comedor, área de 
lavandería, sala de estar, sala 
de estudio y batería de baños 
diferenciado por sexo con 
accesibilidad para personas 
con capacidades especiales, 
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El proyecto consiste en la 
construcción de las 
residencias estudiantiles, 
para 50 estudiantes, 
Distribuidas en dos niveles. 
Cuenta con 25 habitaciones 
cada una para dos personas, 
cada habitación cuneta con 
espacio para cama closet y 
escritorio. 
Las residencias cuentan con 
todos los espacios para 
servicios básicos como cocina 
pilas lavandería áreas de 
estar y servicios sanitarios 
con duchas, todo cumpliendo 
con las ley 7600 y 8228.  El proyecto consiste en la 

construcción de las 
residencias estudiantiles, 
para 36 estudiantes, 
Distribuidas en un  nivel. 
Cuenta con 18 habitaciones 
cada una para dos personas, 
cada habitación cuneta con 
espacio para cama closet y 
escritorio. 
Las residencias cuentan con 
todos los espacios para 
servicios básicos como 
cocina, pilas, lavandería, 
áreas de estar y servicios 
sanitarios con duchas, todo 
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El proyecto consiste en la 
construcción de un 
edificio de dos niveles 
para albergar a 48 
estudiantes, contará con 
24 habitaciones para dos 
estudiantes cada una, 
cada nivel contará con 
una cocina  y comedor, 
área de lavandería, sala 
de estar, sala de estudio y 
batería de baños 
diferenciado por sexo con 
accesibilidad para 
personas con capacidades 
especiales, además estará 
equipado con ascensor y 
escaleras de emergencia y 
casa de máquinas.  

El proyecto consiste en la 
construcción de una cancha 
multiuso para futbol sala, 
balonmano, bascketball y 
voleyball. Con aceras 
perimetrales. Dicha cancha 
será construida con una 
base asfáltica y  
revestimiento en acrílico o 
polipropileno a definir.  
Un núcleo de baños para 
cada sexo, el cual contará 
con 3 duchas, 3 inodoros y 3 
lavamanos, adicionalmente 
a estos se construirá 1 con 
ducha y sanitario adecuados 
a la ley 7600. 
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LABORES NO PROGRAMADAS 

Tabla 2 

 

 Obras de conservación patrimonial Museo de Cultura Popular Ley 7555. 
Realizado por Adrián Chávez 

 Necesidades laboratorios 2015. Realizado por Adrián Chávez 

El edificio se construirá en 

el espacio ubicado entre la 

hondonada y en la Escuela 

de Estudios Generales. 
El edificio tendrá 3 niveles, 

en dos módulos uno para 

la Escuela de Estudios 

Generales, y el otro para 

Las Vicerrectorías de 

Áreas, y demás oficinas 

adscritas. El proyecto 

incluye la remodelación el 

parque de las Américas y 

una zona de parqueo 
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 Remodelación SIGESA. Realizado por Adrián Chávez 

 Reparación casa SALTRA. Realizado por Adrián Chávez 

 Remodelación Asesoría Jurídica. Realizado por Adrián Chávez 

 Remodelación Proveeduría. Realizado por Adrián Chávez 

 Remodelación del TEUNA. Realizado por Adrián Chávez 
 

 Construcción de camino CINAT, segunda etapa” Diseño Realizado por 
Douglas Alpizar ejecución realizada por mantenimiento. 

 Sala de Libros Antiguos Diseño Realizado por Douglas Alpizar ejecución 
realizada por mantenimiento. 

 Diseño portón Metálico escuela de Topografía. Diseño Realizado por Douglas 
Alpizar 

 Demolición y tratamiento de Desechos de Tanques de concreto. Diseño 
Realizado por Douglas Alpizar 

 Construcción de Muro de protección lindero este Escuela de Informática. 
Diseño Realizado por Douglas Alpizar. 

 Muro de Contención, Camino de Acceso a Puente e Invernadero. Diseño 
Realizado por Douglas Alpizar. 

 Estructura Metálica Rótulos Entrada Principal. Diseño Realizado por Douglas 
Alpizar. 

 Valuación de Remodelación Oficinas SITUN. Diseño Realizado por Douglas 
Alpizar 

 Casetas de Instrumentación. Diseño Realizado por Douglas Alpizar 

 Valoración Estructural Piscina semiolímpica. Diseño Realizado por Douglas 
Alpizar 
 

 Valoración terrenos Zona de los Santos Enero 2014. Realizado por Adin 
Juarez 

 Estudio de Mercado y Avalúo Bodegas INFOCOOP, Lagunilla Heredia  
Febrero 2014 Realizado por Adin Juarez 

 Estudio de Mercado y Avalúo Bodegas de la Proveeduría Institucional, 
Oficinas y parqueos en San Pablo de Heredia  Abril 2014 Realizado por Adin 
Juárez 

 Estudio de Mercado y Avalúo Centro Comercial Plaza Heredia,  Heredia  Abril 
2014 Realizado por Adin Juárez 

 Estudio de Mercado y Avalúo Casa en arrendamiento para el Proyecto 
SALTRA en San Pablo de Heredia  Setiembre 2014 Realizado por Adin 
Juárez 

 Estudio de Mercado y Avalúo Casa en arrendamiento para el Proyecto Éxito 
Académico en Heredia  Setiembre 2014 Realizado por Adin Juárez 
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 ESTUDIO DE PANTALLAS DE SODAS: Proyecto de Difusión Interna en  
Sodas Institucionales Realizado por Erika Barboza. 

 Participación en las sesiones de SISAUNA Realizado por Erika Barboza 

 Participación de las Sesiones del CIMAD Realizado por Erika Barboza 
 

 Confección de un plan de paisajismo en etapas, para el acceso principal del 
campus, la plaza 11 de abril y la plaza de la diversidad. Realizado por Andrés  
Montero 

 

 Localización de Toldos Realizado por Marcela Marín  
 

 Un proceso de Autoevaluación de infraestructura. Realizado por Johana 
Hernández 

 Diseño y planos constructivos de Remodelación de Portones en Sede 
Chorotega, Campus Nicoya. Realizado por Carlos Navarrete 

 Pulido reparación y sellado de piso de terrazo del auditorio campus Sarapiquí. 
Realizado por Carlos Navarrete 

 Construcción de piso sordo de madera en la casa estudiantil. Realizado por 
Carlos Navarrete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 3 
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SECCION INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO 

 

 

Arq. Johanna Hernández Arrieta 

 

Ing. Douglas Álpizar Villalobos 

Ing. Carlos Navarrete Brenes 

Ing. Juan Carlos González Pérez 

Ing. Wilmer Carmona Fonseca 

Arq. Giovanni Tabash Alfaro 

Arq. Ingrid Trejos Muñoz 

Arq. Erika Gómez Calderón 

Arq. Tatiana Morales Quirós 

Arq. Andrés Montero Salazar 

Arq. Madilen Quesada Álvarez 

Arq. Alfonso Delgado Orozco 

 

 

 

ACCIONES GENEREALES 

 Ejecución exitosa de 32 obras con presupuesto 2013 (De ellas 2 de la Ley 

7600, 5 de la Ley 8228 y 4 de la Ley 8488). Detalladas a continuación: 

 Total: 32 obras 

 Ejecutadas y terminadas: 29 obras 

 En ejecución: 3 obras (Elevador BJGM, Planta Tratamiento Campus 
Benjamín, Remodelación Soda Medicina Veterinaria) 
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 Porcentaje de obras 2013 ejecutadas y terminadas: 90.63% (29 de 32 
obras)Cabe indicar que la Remodelación de la Soda de Medicina Veterinaria 
se programó para iniciar a finales del mes de noviembre 2014 para coincidir 
con el receso institucional, la planta de Tratamiento del Campus Benjamín se 
encuentra en tramitología y el elevador de la BJGM está próximo a ser 
recibido en forma provisional. 
 

 Envío para proceso licitatorio de 27 obras con presupuesto 2014, las cuales 
corresponden al 100% de las obras definidas para este periodo (De ellas 1 de 
la Ley 7555, 3 de la Ley 8228 y 1 de la Ley 8488). Detalladas a continuación: 
Total: 27 obras 
 

 Obras Planificadas: 22 obras 

 Obras planificadas licitadas: 19 obras 

 Obras planificadas no licitadas: 3 obras (Parqueo Sector Este Pirro, 
Adecuación Terreno Nuevo San Pablo, Planta Tratamiento Veterinaria). Estas 
obras no se licitaron por común acuerdo con la Administración. 
 

 Porcentaje de obras planificadas licitadas: 86.36% (19 de 22 obras) 

 Obras no planificadas: 5 obras (Laboratorios Hidrosec, Caseta Veterinaria, 
Piso y puertas decanato TyM, Cubículo control Biológico Agrarias, Baños 
CINAT) 
 

 Obras no planificadas licitadas: 5 obras 

 Porcentaje de obras no planificadas licitadas: 100 %** 

 Porcentaje de obras 2014 licitadas  en total: 88.88% (24 de 27 obras).Cabe 
indicar que en las obras de construcción nueva y remodelación, se incluyen 
las actividades que sean necesarias para el cumplimiento de toda la 
normativa nacional. Estas actividades dentro de las obras generales se 
complementan con las obras diseñadas con el objetivo primordial de cumplir 
con dichas leyes. 

 

 Ejecución exitosa de 5 obras con presupuesto 2014. 

 Avance exitoso en la ejecución de 3 obras con presupuesto 2014. 

 Avance exitoso en la implementación de mecanismos de control de obra en 

materia de salud laboral. 
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ACCIONES EJECUTADAS 

Tabla 1  

OBRAS CON PRESUPUESTO 2013, EJECUTADAS EN 2013-2014  
FACULTAD,  
CENTRO O SEDE PROYECTO MONTO ADJUDICADO ORDEN DE INICIO Observaciones 
CIDEA Instalación de puertas de emergencia en el Teatro Atahualpa  ₡         3.407.410,00  16/12/2013  Finalizado  
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OBRAS CON PRESUPUESTO 2013, EJECUTADAS EN 2013-2014  

FACULTAD,  
CENTRO O SEDE PROYECTO MONTO ADJUDICADO ORDEN DE 

INICIO Observaciones 

FACULTAD 
CIENCIAS 
 DE LA SALUD 

Remodelación Sala Rayos X, Esc. Med. Veterinaria.  ₡       28.571.257,60  21/04/2014  Finalizado  
Construcción Bodega Reactivos Químicos, Esc.Med.V.  ₡       35.667.891,00  28/04/2014  Finalizado  

Diseño y construcción de planta de tratamiento., Campus Benjamín Nuñez  ₡    170.500.000,00  29/04/2014 
 En tramitología para 
permiso de vertido 
(10%)  

Remodelación Soda Esc. Med. Veterinaria.  ₡       55.657.017,00  Dic.2014  En ejecución (40%) 
Diseño red aguas sanitarias de Lab. y pluv. Esc. Med. Veterinaria       

FACULTAD 
CIENCIAS 
 DE TIERRA Y 
MAR 

Construcción de acera frente a Finca Santa Lucía.    ₡         9.884.100,00  06/07/2013  Finalizado  
Cunetas INISEFOR  ₡         4.039.000,00  31/03/2014  Finalizado  
Diseño Laboratorio Cartografía Esc. Geografía  ₡       20.339.705,00  25/11/2013  Finalizado  
Construccion invernadero Escuela Ciencias Agrarias Finca Sta Lucía  ₡       20.750.000,00  07/04/2014  Finalizado  
Sustitución de paredes dañadas Decanato FCTM  ₡       11.709.000,00  20/02/2014  Finalizado  
Remodelación de Laboratorio de Suelos para acreditación (INISEFOR)  ₡         6.990.120,00  28/10/203  Finalizado  

FACULTAD 
CIENCIAS 
 SOCIALES Reubicación de bodega y revista ABRA en el edificio 1 Ciencias Sociales   ₡         8.769.300,00  18/11/2013  Finalizado  
FACULTAD DE  
FILOSOFIA Y 
LETRAS 

Acceso a las instalaciones de la Biblioteca Infantil  ₡         3.925.925,00  11/11/2013  Finalizado  
División de 4 aulas en Filosofia y Letras  ₡       23.221.000,00  25/11/2013  Finalizado  

FACULTAD 
CIENCIAS 
 EXACTAS Y 
NATURALES 

Construccion Salidas de emergencia dormitorios Estación de Biología Marina  ₡         2.150.000,00  28/11/2013  Finalizado  
Salidas de emergencia Laboratorios de Química (Química General, Laboratorio 
Húmedo de Polímeros, LADIP)  ₡         4.370.000,00  25/11/2013  Finalizado  
Salidas de emergencia Laboratorios de Ciencias Agrarias y Ciencias Biológicas.  ₡       38.539.528,00  21/04/2014  Finalizado  
Instalación de montacargas en Escuela de Informática  ₡       32.360.000,00  18/03/2014  Finalizado  
Adecuación Bodega de Reactivos Químicos, Biología  ₡         8.204.300,00  21/04/2014  Finalizado  
Demolición de paredes de paneles de concreto en el Decanato FCEN.   ₡       33.370.000,00  03/02/2014  Finalizado  
Muro de soporte módulo 5 ECMAR   ₡       10.000.000,00  30/10/2013  Finalizado  

FACULTAD 
CIENCIAS 
 DE LA SALUD 

Remodelación Sala Rayos X, Esc. Med. Veterinaria.  ₡       28.571.257,60  21/04/2014  Finalizado  
Construcción Bodega Reactivos Químicos, Esc.Med.V.  ₡       35.667.891,00  28/04/2014  Finalizado  
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VICERRECTORIA DE  
VIDA ESTUDIANTIL Remodelación de Oficinas de Vida Estudiantil  ₡       19.479.980,00  16/12/2013  Finalizado  
SEDE BRUNCA Construcción de Aula, Sede Coto  ₡       81.291.250,00  31/03/2014  En ejecución (98%)  

OBRAS GENERALES 

Construcción muro de retención IESTRA  ₡       17.520.000,00  06/11/2013  Finalizado  
Construcción rampa entre Plaza de la Diversidad y  Registro-Financiero  ₡       17.623.750,00  02/12/2013  Finalizado  
Habilitar espacio para parqueo de bicicletas  ₡         5.660.540,00  04/11/2013  Finalizado  
Implementación sala de exhibición  EUNA  ₡       40.000.000,00  17/04/2014  Finalizado  
Acondicionamiento y construcción de casetas de vigilancia(INISEFOR y 
Benjamín Nuñez)  ₡       22.013.013,00  21/04/2014  Finalizado  
Obras complementarias de la Plaza 11 de abril.  ₡    138.677.999,32  24/03/2014  Finalizado  
Instalación de puertas de emergencia BJGM  ₡         4.062.580,00  21/04/2014  Finalizado  
Division laboratorio red Clara BJGM  ₡         2.400.000,00  07/04/2014  Finalizado  
II etapa elevador de Biblioteca Joaquín García M.  ₡       49.644.888,50  30/06/2014  En ejecución (60%)  

 Construcción de Sala de Exhibición para la Editorial Universitaria  01 Finalizado 

 

 

 

 

 

ACCIONES EN PROCESO 

Tabla 2 
OBRAS PRESUPUESTO 2014  
EJECUCIÓN 2014-2015 
Facultad, Centro, Sede Obra Presupuesto 

Estimado Licitación 
ORDEN DE 
INICIO  
PREVISTO  

Estado Tipo de obra 

RECINTO SARAPIQUI 
Ampliación y remodelación de la soda 
comedor y construcción de la caseta de 
vigilancia. ₡132.795.044,00 

2014LN-000016-
SCA 30/04/2015 

EN ANÁLISIS DE 
OFERTAS 

PROGRAMADA 
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Instalación de Malla perimetral  ₡87.600.000,00 
2014LA-000015-
SCA 22/03/2015 

PENDIENTE DE 
INICIO PROGRAMADA 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 

Estabilidad de taludes colindancia oeste, 
Escuela de Medicina Veterinaria. ₡299.544.000,00 

2014LN-000016-
SCA 30/03/2015 

EN ANÁLISIS DE 
OFERTAS PROGRAMADA 

Edificio de laboratorios de la ECMHCV ₡485.869.922,00 
2014LN-000004-
SCA 30/03/2015 

EN ESPERA DE 
FIRMEZA PROGRAMADA 

Soda Campus Benjamín Núñez ₡320.000.000,00 
2014LN-000004-
SCA 30/03/2015 

EN ESPERA DE 
FIRMEZA PROGRAMADA 

Instalación de tubería para agua potable 
en el Campus Benjamín Núñez. ₡19.861.265,00 

2014LA-000007-
SCA 27/10/2014 

EN EJECUCIÓN 
(95%) PROGRAMADA 

Readecuación del sistema pluvial del 
Hospital y Escuela de Medicina 
Veterinaria ₡11.825.127,00 

2014LA-000007-
SCA 13/10/2014 

EN EJECUCIÓN 
(80%) 

PROGRAMADA 

Pasillo Techado en la Escuela de Medicina 
Veterinaria.  ₡25.883.000,00 

2014LN-000016-
SCA 30/04/2015 

EN ANÁLISIS DE 
OFERTAS 

NO 
PROGRAMADA 
(OBRA 2013 
INCUMPLIDA) 

Caseta de vigilancia, Calle Norte de 
Medicina Veterinaria  ₡39.521.308,00 

2014LN-000016-
SCA 30/04/2015 

EN ANÁLISIS DE 
OFERTAS 

NO 
PROGRAMADA  

Luminarias del gimnasio de Ciencias del 
Movimiento Humano.  ₡6.698.076,00 

2014LN-000016-
SCA 30/04/2015 

EN ANÁLISIS DE 
OFERTAS 

NO 
PROGRAMADA 
(OBRA 2013 
INCUMPLIDA) 

CIDEA 

Remodelación de monitor de techo, 
Edificio 1 de la Escuela de Música. ₡23.193.968,00 

2014LN-000016-
SCA 30/04/2015 

EN ANÁLISIS DE 
OFERTAS PROGRAMADA 

Remodelación de taller de Arte Escénico. ₡155.786.577,00 
2014LN-000016-
SCA 30/04/2015 

EN ANÁLISIS DE 
OFERTAS PROGRAMADA 

Adecuación Galería Lola Fernández ₡79.123.013,00 
2014LN-000016-
SCA 30/04/2015 

EN ANÁLISIS DE 
OFERTAS PROGRAMADA 

OBRAS GENERALES 
III Etapa readecuación Edif. 
Administrativo, atención Ley 8228. ₡123.849.422,50 

2014LN-000016-
SCA 30/04/2015 

EN ANÁLISIS DE 
OFERTAS PROGRAMADA 

Edificio de uso múltiple Campus Omar 
Dengo  ₡2.250.000.000,00 

2014LN-000017-
SCA 30/05/2015 

EN ANÁLISIS DE 
OFERTAS PROGRAMADA 

CIDE Remodelación INEINA ₡69.746.319,00 
2014LN-000016-
SCA 30/04/2015 

EN ANÁLISIS DE 
OFERTAS PROGRAMADA 

 

OBRAS PRESUPUESTO 2014  
EJECUCIÓN 2014-2015 
Facultad, Centro, Sede Obra Presupuesto 

Estimado Licitación 
ORDEN DE 
INICIO  
PREVISTO  

Estado Tipo de obra 

RECINTO SARAPIQUI 
Ampliación y remodelación de la soda 
comedor y construcción de la caseta de 
vigilancia. ₡132.795.044,00 

2014LN-000016-
SCA 30/04/2015 

EN ANÁLISIS DE 
OFERTAS 

PROGRAMADA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA TIERRA Y EL MAR 

Remodelación de la Biblioteca Especializada 
de la Facultad de Tierra y Mar. ₡92.646.145,00 

2014LA-000007-
SCA 15/12/2014 

EN EJECUCION 
(10%) 

NO 
PROGRAMADA 
(OBRA 2013 
INCUMPLIDA) 

Construcción de baños, pileta de aseo, 
instalación de aire acondicionado y soporte 
para proyector en la Sala de Conferencias 
del CINAT. ₡16.450.000,00 

2014LA-000007-
SCA 27/10/2014 

EN EJECUCIÓN 
(80%) 

NO 
PROGRAMADA  

Instalación de piso y puertas principales en 
Decanato, FCTM.  ₡12.000.000,00 

2014LA-000007-
SCA 14/08/2014 FINALIZADA 

NO 
PROGRAMADA  

FAC. CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES 

I Etapa Remodelación Escuela de Topografia 
Catastro y Geodesia (Acreditación) ₡345.978.070,00 

2014LN-000016-
SCA 30/04/2015 

EN ANÁLISIS DE 
OFERTAS PROGRAMADA 

Demoliciones varias en la Escuela de Física. ₡26.000.000,00 
2014LA-000034-
SCA 01/12/2014 EN EJECUCION PROGRAMADA 
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Cabe destacar que se ha reforzado la implementación de medidas de salud ocupacional en 
las obras específicamente: 

• Trabajos en altura, 
• Trabajos en caliente,  
• Manipulación y disposición de asbesto. 

 

ACCIONES PARA DISEÑO 2015 

 

 

Tabla 3 

 

Proyecto* Profesional 
Responsable 

Profesional 
Asistencial* 

Profesional 
electromecánico 

Profesional 
Civil 

Mes de 
envió a la 
Proveed 

MONTO 
ASIGNADO 

Adecuación S.S contiguo Soda Padre Royo y adecuación 
de S.S detrás del Centro de Estudios Generales  Harold Bermudez Jerling Espinoza Harold Bermudez Douglas Alpízar Abril 25.000.000,00  
Paneles solares Willmer Torrentes Jerling Espinoza Willmer Torrentes - Abril 202.000.000,00  
Aires acondicionados Willmer Torrentes Jerling Espinoza Willmer Torrentes - Junio 100.000.000,00  
Plantas de tratamiento Willmer Torrentes Jerling Espinoza Willmer Torrentes - Junio 26.000.000,00  
Pararayos Willmer Torrentes Jerling Espinoza Willmer Torrentes - Junio 50.000.000,00  

Segunda etapa de instalación de puertas de 
salida de emergencia en Laboratorios de la 
Escuela de Ciencias Biológicas y en Medicina 
Veterinaria.  (Regencia Química) ₡34.113.065,00 

2014LA-000007-
SCA 27/10/2014 

EN EJECUCIÓN 
(35%) 

PROGRAMADA 

SEDE LIBERIA Laboratorios HIDROCEC ₡170.141.350,00 
2014LA-000032-
SCA 30/04/2015 

EN ANÁLISIS DE 
OFERTAS 

NO 
PROGRAMADA  

OBRAS GENERALES 
Demolición de antiguo Edif. Proveeduría. ₡115.000.000,00 

2014LA-000014-
SCA 01/12/2014 EN EJECUCION PROGRAMADA 

Señalética   ₡61.696.888,00 
2014LA-000036-
SCA 30/03/2015 

EN ANÁLISIS DE 
OFERTAS PROGRAMADA 
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Seguridad (iluminación, cámaras, alarmas) en Omar 
Dengo y Benjamín Núñez Willmer Torrentes Jerling Espinoza Willmer Torrentes - Junio 300.000.000,00  
Detección Incendio CIDE Willmer Torrentes Jerling Espinoza Willmer Torrentes - Junio 12.000.000,00  
Iluminación Coto Willmer Torrentes Jerling Espinoza Willmer Torrentes - Junio 25.000.000,00  
Mingitorios Willmer Torrentes Jerling Espinoza Willmer Torrentes - Junio 60.000.000,00  
Calle CINAT Harold Bermudez Jerling Espinoza - Douglas Alpízar Febrero 135.000.000,00  
Remodelación Taller de Mantenimiento Harold Bermudez Jerling Espinoza - Douglas Alpízar Junio 50.000.000,00  
Cambio de techos de asbesto- bodega de generales - 
bateria de baños  de generales,  decanato cidea y aulas 
antiguas de Nicoya 

Harold Bermudez Jerling Espinoza - - Febrero 20.000.000,00  

Remodelación CPA Carlos Navarrete  - Juan Carlos 
González Carlos Navarrete  Abril 146.000.000,00  

Traslado SIGESA/Mobiliario SIGESA Adrian Chaves/Erika 
Gómez Tatiana Morales - - Enero 30.000.000,00  

Ley 8488 Departamento de Salud (Termitas) y 
valoración de otros espacios Edificio Administrativo Harold Bermudez Andrés Montero Harold Bermudez Douglas Alpízar Abril  165.000.000,00  
Piscina Sarapiquí Douglas Alpizar - Juan Carlos 

González Douglas Alpizar Junio 500.000.000,00  
Ley 8228 Chorotega (película de seguridad) Harold Bermudez Jerling Espinoza - - Febrero 30.000.000,00  
Ley 8228 Brunca (película de seguridad) Harold Bermudez Jerling Espinoza - - Febrero 10.000.000,00  
Planta de tratamiento Escuela Medicina Veterinaria Ingrid Trejos/Jihad 

Sasa - Juan Carlos 
González Douglas Alpizar Junio 200.000.000,00  

Construcciones Chorotega (Bodegas) Carlos Navarrete  - Juan Carlos 
González Carlos Navarrete  Abril 35.000.000,00  

Mejoras Sarapiquí (Demolición tanque) Douglas Alpizar/José 
Carlos Mora - - Douglas Alpizar oct-14 50.000.000,00  

Mejoras Chorotega (Rótulos) Douglas Alpizar - Juan Carlos 
González Douglas Alpizar Febrero 13.000.000,00  

Mejoras Brunca (tanque septico) Willmer Torrentes Jerling Espinoza Willmer Torrentes - Abril 10.000.000,00  
Puente  Pirro, calle, muro, vivero Ambientales  Douglas Alpízar Jerling Espinoza Juan Carlos 

González Douglas Alpízar nov-14 685.000.000,00  
Mejoras  Lote San Pablo Adín Juarez - Juan Carlos 

González Douglas Alpízar Junio 200.000.000,00  
Remodelación Taller de Transportes Carlos Navarrete  - Juan Carlos 

González Carlos Navarrete  Abril 30.000.000,00  
Remodelación Casetas de Vigilancia Alfonso Delgado - Juan Carlos 

González Douglas Alpízar Abril 15.000.000,00  
Construcción Caseta Vigilancia 28 Millas Alfonso Delgado - Juan Carlos 

González Douglas Alpízar Abril 15.000.000,00  
Mejoras Lote Benjamin Nuñez Carlos Navarrete  - Juan Carlos 

González Carlos Navarrete  Junio 200.000.000,00  
Ley 8488 Biblioteca RI (termitas) Harold Bermudez Andrés Montero Harold Bermudez Douglas Alpizar Abril 90.000.000,00  
Reparacion de losa Archivo Registro Douglas Alpizar - - Douglas Alpizar Febrero 10.000.000,00  
Ley 8488 Sodas Institucionales Willmer Torrentes Jerling Espinoza Willmer Torrentes - Abril 15.000.000,00  
Señalética Ingrid Trejos - - - Abril 10.000.000,00  
 

ACCIONES POR FUNDAUNA 

Tabla 4 

 

Pese a que se indicó no realizar este año trabajos no programados, se recibieron  para 
valoración las siguientes obras por FUNDAUNA 
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OBRAS SOLICITADAS POR FUNDAUNA AÑO 2014 

 

NOMBRE DEL PROYECTO FECHA  NUMERO DE 
SOLICITUD UNIDAD SOLICITANTE PROFESIONAL A 

CARGO 
Estado de 
avance 

1 CUBIERTA PISCINA 
CIEMHCAVI SIN INGRESO SIN NUMERO CIEMHCAVI ALFONSO DELGADO Finalizando 

planos 
2 CIDISAD CIEMHCAVI SIN INGRESO SIN NUMERO CIEMHCAVI JOHANNA 

HERNANDEZ 
100% 
DISEÑO 

3 INSTALACION PISO 
CIEMHCAVI 28/11/2014 32771 CIEMHCAVI JOHANNA 

HERNANDEZ 
En 
adjudicacion 

4 MEJORAS ECMAR 04/11/2014 32514 ESTACION ECMAR HAROLD BERMUDEZ valoracion 
5 MEJORAS EDIFICIO 

INFORMATICA SIN INGRESO SIN NUMERO ESCUELA DE 
INFORMATICA HAROLD BERMUDEZ valoracion 

6 MEJORAS MECANICAS 
PISCINA CIEMHCAVI SIN INGRESO SIN NUMERO CIEMHCAVI HAROLD BERMUDEZ valoración 

7 
MEJORAS EDIFICIO 
POSGRADO CIENCIAS 
VETERINARIAS 

SIN INGRESO SIN NUMERO ESCUELA MEDICINA 
VETERINARIA ALFONSO DELGADO valoracion 

8 SUSTITUCION 
VENTANAS CINPE 09/09/2014 31342 CINPE JOHANNA 

HERNANDEZ 
En 
adjudicación 

9 SUSTITUCION PORTON 
EN TOPOGRAFIA 26/11/2014 32764 ESCUELA DE 

TOPOGRAFIA 
JOHANNA 
HERNANDEZ 

CON ORDEN 
DE COMPRA 

10 PUERTA PLEGABLE EN 
MATEMATICAS 07/11/2014 32564 ESCUELA DE 

MATEMATICAS 
JOHANNA 
HERNANDEZ DENEGADA 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILERES EN PROCESO 

Tabla 5 

 

Es importante mencionar que los espacios arrendados se han mantenido 
constantes, en el sentido de que no ha habido contrataciones nuevas, se han 
mantenido los mismos arrendamientos del periodo anterior,  con un incremento de 
los reajustes correspondientes.  
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ALQUILERES  2014 
DEPENDENCIA MONTO ¢ 
Bodega de EUNA  ₡     2.957.036,87  

Parqueo de Proveeduría  ₡   27.427.287,46  

Proveeduría Institucional  ₡  116.502.977,42  

Bodega de Mantenimiento  ₡  26.264.700,00  

Bodega de Reactivos Químicos  ₡ 28.200.000,00  

Planeamiento Espacial  ₡  30.249.278,00  

Ofic. Comunicación, OTTVE…  ₡  64.243.066,50  
Éxito Académico (Escuela de 

Matemática)  ₡    7.680.290,40  

ICOMVIS  ₡     7.457.630,00  

Defensoría del Estudiante  ₡     16.191.756,00  
INEINA, SEPUNA, Congreso 

Univ., CIEUNA  ₡  65.397.360,00  

SALTRA  ₡     15.431.781,63  

Diseño C., Salud Lab., Evaluac.  ₡220.243.550,48  

TOTAL  ₡ 628.246.714,76  
 
 
Se encuentra a licitación proyecto que eliminará el alquiler de éxito académico, la 
bodega del EUNA 
 
Además se está ideando un plan para reacomodar alquileres y así reducir los costos 

 

 

MOBILIARIO 

Arq. Ericka Gómez y Arq. Tatiana Morales 
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Tabla 6 
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PARTE 4 

 

SECCION DE MANTENIMIENTO CIVIL 

 

 

Ing. Harold Bermúdez Agüero 

 

Solís Ortega José Jorge                                 Piedra Chinchilla Olman Fdo. 

De La O Castro Leonel R.                                       Cordero Ríos José Luis 

Jiménez Aguilar Roberth                                       Sánchez Orozco Ronald 

Segura González Víctor J.                                    Vindas Chacón Wilfredo 

Arguedas Campos Rene                                       González Víquez Juan C. 

Hernández Arguedas José Luis                         Calderón Núñez Carlos A. 

Ramírez Loaiza José A.                            Rodríguez Rodríguez Francisco 

Sánchez Acuña Víctor                                       Murillo Carvajal Eduardo 

Fernández Vargas Adolfo.                              Rodríguez Villalobos Henry 

 Cortes Arguedas Randall.                                  Méndez Mejía Pedro Ant. 

Arguedas Campos Elmer Gdo.                           Montero Sánchez Eliecer  

Miranda Sánchez Manuel A.                                       Solís Ortega Wilson 

Villegas González José David 
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Mediante este documento se brinda un informe sobre el desempeño de las labores 

realizadas en el contexto del quehacer de la Sección de Mantenimiento Civil a saber: 

estado de las contrataciones, de los servicios de mantenimientos preventivos 

contratados y de las solicitudes día a día tramitadas por los diferentes usuarios de la 

UNA durante el año 2014. 

Según se podrá constatar a lo largo del documento, la inversión realizada en este 

año para contrataciones cubre diversas áreas, con el fin de mejorar aspectos tales 

como seguridad institucional, salud ambiental y laboral (cambio de cubiertas de 

asbesto), mejoramiento en las condiciones internas tanto para los estudiantes como 

para el personal administrativo entre otros. 

En el contexto de la restructuración en la cual está sometido el Programa, se logró 

darle continuidad  a los compromisos que se habían adquirido en años anteriores 

como instancias separadas: Área de Planeamiento Espacial y Sección de 

Mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 Contrataciones tramitadas para el año 2014. 

Como parte de los compromisos adquiridos en el año 2013 por la antigua Sección de 

Mantenimiento en relación a algunas necesidades de diferentes instancias  

universitarias, se procedió a dar trámite a las solicitudes de obras menores y 

servicios ante la Proveeduría Institucional. La lista de dichas obras se muestra en la 

tabla #1, que se muestra a continuación. 
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Tabla #1. 
Estado de obras menores tramitadas por la Sección de Mantenimiento durante el año 2014. 

Facultad, 
Centro o Sede 

Proyectos 
Número de 
Contratación 

Observaciones 

Recinto 
Sarapiquí. 

Instalación de Malla perimetral. 
2014LA-000015-SCA 

A realizar en marzo del 

2015. 

Facultad de 
Ciencia Sociales 

Cambio de marcos y puertas en 
Auditorio de la FCS. 

2014CD-000202-SCA 

Se encuentra en proceso 

de contratación en la 

Proveeduría Institucional 

Facultad de 
Filosofía y 
Letras 

Cambio de marcos y puertas en 
la entrada del Decanato. 

2014CD-000202-SCA 

Se encuentra en proceso 

de contratación en la 

Proveeduría Institucional 

CIDEA. 
Adecuación del Portón de la 
Escuela de Arte y Comunicación 
Visual. 

----- 
Ejecutado 

Sede 
Chorotega, 
Campus Nicoya. 

Reemplazo de cubierta en edificio 
administrativo de Sede Nicoya, 
calculo basado en 2000 m2. 
Incluye cambio de bajantes. 

2014LA-000035-SCA 

En proceso de 

adjudicación 

Vicerrectoría de 
Bienestar 
Estudiantil. 

Reparación de techo en 
Residencias Calderón. 

2014LA-000035-SCA 

En proceso de 

adjudicación 

Servicio de Pintura en 
Residencias Calderón y Claudio 
Vázquez. 

2014LA-000015-SCA 

A iniciar en diciembre del 

2014. 

Institucional 

Servicio de Pintura en: Modulo de 
la Facultad de las Ciencias de la 
Tierra y el Mar, Sede Brunca 
Campus de Pérez Zeledón. 

2014LA-000015-SCA 

A realizar en febrero del 

2014. 

Instalación de Canoas en 
edificaciones de Campus Omar 
Dengo y Benjamín Núñez. 

2014LA-000015-SCA 

A realizar en febrero del 

2015. 

Limpieza de ventanales en 
edificaciones varias en Campus 
Omar Dengo. 

2014CD-000157-SCA 

A realizar en febrero del 

año 2015. 

Compra de Plantas 
Ornamentales. 

2014CD-000302-SCA 

A realizar en enero del 

año 2015. 

Sede Chorotega 
Recolección de desechos 
Bioinfecciosos en el Laboratorio 
del Hidrosec, Campus Nicoya 

2014LA-000033-SCA 

A iniciar en febrero del 

2015. 
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Como se muestra en la tabla #1, las solicitudes para obra menor y servicios 

generaron tres licitaciones abreviadas y tres contrataciones directas que se 

tramitaron a lo largo del primer semestre del año en curso y según programación de 

la Proveeduría Institucional. 

Planificación en tiempo de los servicios y obras menores. 

En base a la distribución por cortes de tiempo que define la Proveeduría Institucional 

para la inclusión de solicitudes de contratación y según naturaleza del objeto 

contractual, se definieron por parte de la Sección de Mantenimiento las fechas de los 

entregables para el inicio del proceso de contratación de las necesidades planteadas 

a saber: 

Entregables al mes de corte. 

 

Mes del corte: Abril 

Obras menores tramitadas  

Servicio de Pintura módulos de las Facultad de la Ciencias de la Tierra y Mar, Sede 
Brunca – Campus Pérez Zeledón y CIDEA. 

Servicio de Pintura las edificaciones de Residencias Calderón y Residencias 
Claudio Vásquez. 

Enmallado en Alrededores de Recinto Sarapiquí. 

Servicio de Instalación de canoas y bajantes en edificaciones de los Campus Omar 
Dengo y Benjamín Núñez   

 

Mes al corte: Junio 

Reparación de cubierta de Residencias Calderón. 

Servicio de mantenimiento de ventanales (limpieza). 

Servicio de recolección de desechos Bioinfecciosos en Campus Liberia, sede 
Chorotega, laboratorio HIDROSEC. 

Servicio de recolección de desechos Anatomopatológicos para la Escuela de 
Medicina Veterinaria. 

 

Mes al corte: Julio 

Reemplazo de marcos y puertas en recintos de las Facultades de Ciencias Sociales 
y Filosofía y Letras. 

Reemplazo de cubierta en núcleo administrativo de Campus Nicoya, Sede 
Chorotega. 
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Se define como entregable para estos casos, los documentos que inician el proceso 

de contratación ante la Proveeduría Institucional, a saber: 

 Resolución de inicio. 

 Especificaciones técnicas. 

 Cuadro de estimaciones costos. 

 Compromiso presupuestario para las solicitudes planteadas (Requisiciones). 

Para la contratación de limpieza de ventanales, las edificaciones que se verán 

intervenidas serán: 

 Edificios 1 y 2 de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 Edificio de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 Edificio de Registro y Financiero. 

 Edificio del CIDE. 

El costo total de inversión por el concepto de servicios y obras menores que se 

indicaron anteriormente ascendió a ₡186.711.945,79, para el año 2014. 

Este año se ejecutaron contrataciones que se tramitaron con presupuesto del año 

2013, entre las de mayor complejidad destacan, los cambios de techo de asbesto 

para las sodas de las Facultades de las Ciencias de Tierra y Mar y de las Ciencias 

Exactas y Naturales, así como las remodelaciones varias que se ejecutaron en el 

Campus de Pérez Zeledón. A continuación se muestran algunas imágenes de estos 

trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1a. Figura 1b. 

Figura 1c. Figura 1d. 
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Figura 1. Labores de cambio de techo y cielo raso en Soda de la Escuela de Ciencias Agrarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  

Trabajos varios en laSede Brunca, Campus de Pérez Zeledón.  

 

Labores de Mantenimiento día a día. 

 

Para concretar las labores de mantenimiento 

diario de la infraestructura de la Universidad 

Nacional, se reciben en primera instancia las 

solicitudes de trabajo mediante el correo 

electrónico mantenimiento@una.cr. Una vez 

recibidas las solicitudes se procede a valorarlas 

para luego, programar su realización. 

Figura 2a. Figura 2b. 

Figura 2c. Figura 2d. 
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Las labores diarias son de diversa índole y se pueden clasificar en los siguientes 

grupos: 

2.1 Remodelaciones menores. 

Tal es el caso del acondicionamiento de uno de 

los recintos de la Escuela de Física, para el 

traslado del taller de mecánica mientras se 

ejecutan las labores de remodelación mayor del taller actual. 

2.2 Labores de pintura.  

Estas labores se llevan a cabo tanto en áreas internas como externas de la 

infraestructura de la UNA, logrando mejorar la apariencia de la institución. Las 

solicitudes de estos trabajos se generan tanto por los usuarios como por el mismo 

personal de la Sección de 

Mantenimiento. 

 

Figura 4. Pintura externa en edificaciones alrededor de la Hondonada.Como parte de 

las métricas que se obtienen como resultado del monitoreo de las labores día a día, 

se grafican los 

porcentajes de labores 

pendientes vrs las labores 

ejecutadas. Durante el 

año y mediante el análisis 

de cada una de las 

solicitudes, se han 

Figura 4a. Figura 4b. 

Solicitudes 
Realizadas 

82% 

Solicitudes 
en Proceso 

18% 

Gráfico #1. Solicitudes de Mantenimiento 
Correctivo y Preventivo en el área de 

Pintura 

Solicitudes Realizadas

Solicitudes en Proceso

Figura 3. Trabajos varios en la Sede 
Brunca, Campus de Pérez Zeledón. 
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desprendido una serie de elementos que se enumeran a continuación y que afectan  

 

2.3 Labores de mantenimiento de zonas verdes. 

 

Con el personal de la Sección de Mantenimiento se ha logrado atender, la 

totalidad de las zonas verdes del Campus Omar Dengo, así como parte del área 

que rodea a las residencias estudiantiles y el edificio de la Escuela de Informática 

que se ubican en el Campos Benjamín Núñez.  

El área cuenta con 7 funcionarios que durante el año 2014 han desempeñado 

labores tales como: 

 Corta de césped. 

 Elaboración de jardines. 

 Mantenimiento de jardines. 

 Retiro de escombros y basura en zonas verdes. 

 Poda de árboles. 

 Limpieza de cunetas y cajas de registro. 

 

Distribuyendo la totalidad del área que constituye la zonas verdes entre la 

cantidad de funcionarios que laboran en dicha área, a cada uno le 

correspondería cubrir un área de aproximadamente 6714 m2, tomando en cuenta 

un rendimiento promedio diario de 150 m2 por persona (considerando que se 

ejecutarán todas las actividades anteriormente citadas, menos poda de árboles), 

cada una de las áreas sería cubierta en aproximadamente 45 días  hábiles. Por 

la razón anterior es que se trabajan algunas áreas y tareas en tiempo 

extraordinario. 

Se ha logrado mejorar la adquisición de insumos de herramientas y consumibles, 

programando las compras en función a las estaciones, con el fin de brindar un 

servicio oportuno a la comunidad universitaria. 

Como metodología para la gestión del talento humano, se ha utilizado el recurso 

de la rotación de personal, obteniendo como resultado primordial una mejor 

distribución del trabajo, aprovechando las destrezas de cada uno de los 

funcionarios y mejorando el rendimiento y aspecto de las áreas verdes. 
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A continuación mediante una serie de imágenes se muestran algunas de las 

áreas intervenidas por el grupo de trabajo de áreas verdes de la Sección de 

Mantenimiento Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Limpieza en alrededores del edificio de la Escuela de Informática (5a, 5b y 5c), en los 

alrededores del Colegio Humanístico (5c) y alrededores de Biblioteca Central y Escuela de 

Geografía (5e y 5f). 

 

 

 

  

Solicitudes 
Realizadas 

94% 

Solicitudes en 
Proceso 

6% 

Gráfico #2. Solicitudes de Mantenimiento Correctivo 
y Preventivo en el área de Zonas Verdes 

Solicitudes Realizadas

Solicitudes en Proceso
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2.4 Labores de recolección de desechos en todo el Campus universitario. 

 

Tanto con personal de la Sección de Mantenimiento Civil como por medio de 

contrataciones, se procura la constante limpieza de las áreas externas de las 

instalaciones universitarias, tal y como se ilustra en la figura #6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Recolección de desechos en alrededores del CIDE y edificio de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

  

Figura 6a. 
Figura 6b. 

Figura 6c. 
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2.5 Reparación y elaboración de estructuras metálicas.  

 

La Sección cuenta con personal especializado en el área de materiales y soldadura, 

los cuales realizan trabajos tales como: elaboración de puertas de metal, elaboración 

de contrapuertas (portones), elaboración de parrillas, elaboración e instalación de 

soportes para estantes en bibliotecas, entre otros, la siguiente imagen muestra una 

breve muestra de estos trabajos. 

 

Figura 7. Elaboración  de soportes para estantes de colección de libros antiguos en biblioteca 

Central (7a,), elaboración de  parrilla a la entrada del taller de la Sección de Transportes (7b) e 

instalación de pantallas en Biblioteca Central (7c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7a. Figura 7b. Figura 7d. 

Solicitudes 
Realizadas 

80% 

Solicitudes en 
Proceso 

20% 

Gráfico #3. Solicitudes de Mantenimiento 
Correctivo y Preventivo en el área de 

Soldadura 

Solicitudes Realizadas

Solicitudes en Proceso
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2.6 Trabajos en concreto (albañilería).  

Con parte de nuestro personal técnico, se realizan trabajos en concreto tales como: 

aceras, muros, hitos, instalación de muebles de concreto, entre otros. Estos trabajos 

se realizan durante todo el año y por lo general implican varios días de jornada. 

Parte de dichos trabajos se ilustran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Trabajos varios en albañilería: instalación de muebles de concreto para el CIDE (8a), 

elaboración de acera para la Escuela de Física (8b) y elaboración de hito para la Escuela de 

Informática (8c, 8d, 8e y 8f). 

  

Figura 8a. Figura 8b. Figura 8c. 

Figura 8d. 
Figura 8e. Figura 8f. 

Solicitudes 
Realizadas 

82% 

Solicitudes en 
Proceso 

18% 

Gráfico #4. Solicitudes de Mantenimiento 
Correctivo y Preventivo en el área Civil. Área 

de albañilería. 

Solicitudes Realizadas

Solicitudes en Proceso
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2.7 Trabajos en ebanistería.  

 

En el área de ebanistería se ha estado trabajando en la reparación de muebles 

varios, realización de divisiones livianas en oficinas, entre otros. A continuación se 

muestran imágenes de la restauración de los estantes de la colección de libros 

antiguos, que se realizó para la biblioteca Joaquín García Monge. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Restauración de la estantería para libros antiguos, ubicada en Biblioteca Joaquín García 

Monge.  

 

 

  

Figura 9a. Figura 9b. 

Solicitudes 
Realizadas 

87% 

Solicitudes en 
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13% 

Gráfico #5. Solicitudes de Mantenimiento 
Correctivo y Preventivo en el área de 

Ebanistería 

Solicitudes Realizadas

Solicitudes en Proceso
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2.8 Proceso de dada de Baja.  

 

Para el año 2014 se realizaron 89 recolecciones de dada de baja, hay pendiente 48 

resoluciones (esto al corte de 11 de noviembre del presente año). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación en la tabla #2, se detalla la fecha, el lugar y número de resoluciones 

atendidas y pendientes, para realizar cada uno de los procesos de recolección de 

activos, durante el año 2014. La realización de cada uno de estos procesos implica 

tareas como evaluación de activos y coordinación con los usuarios y la Sección de 

Vigilancia, con el fin de cumplir con los procedimientos establecidos. 

Tabla #2. 
Listado de resoluciones pendientes y ejecutadas para proceso de Dada de Baja de Activos. 

FECHA ESCUELA RESOLUCION 

14/01/2014 DEPARTAMENTO DE RH 54-2013 

22/02/2014 ESCUELA DE MUSICA 003-2014 

22/02/2014 EDECA 001-2014 

22/02/2014 IRET 001-2013 

Solicitudes 
Realizadas 

65% 

Solicitudes en 
Proceso 

35% 

Gráfico #6. Solicitudes de Mantenimiento para 
Proceso de Dada de Baja 

Solicitudes
Realizadas
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08/03/2014 ESCUE LA DE DANZA 002-2013 

08/03/2014 CIDE-DESA 537-2013 

08/03/2014 CIDE- EDUCACION RURAL 002-2013 

22/03/2014 SECCION DE VIGILANCIA 010-2013 

22/03/2014 BIBLIOTECA JOAQUIN GARCIA   

29/03/2014 OCTI 001/002-2014-001-2013 

29/03/2014 TUA 001/002-2012 

29/03/2014 PDGC 565-2013 

29/03/2014 PDGC 517-2013 

05/04/2014 ACESORIA JURIDICA 001-2013 

05/04/2014 ACESORIA JURIDICA 002-2013 

05/04/2014 ESCUELA DE MUSICA 001-2014 

05/04/2014 ESCUELA DE MUSICA 002-2014 

26/04/2014 ESCUELA DE MATEMATICAS 314-2014 

26/04/2014 ESCUELA DE MATEMATICAS 416-2014 

26/04/2014 ESCUELA DE EDUCOLOGIA 71-2014 

26/04/2014 BIENESTAR ESTUDIANTIL 244-2014 

26/04/2014 CONTRALORIA 001-2014 

03/05/2014 RELACIONES INTERNACIONALES 167-2014 

03/05/2014 RELACIONES INTERNACIONALES 174-2014 

03/05/2014 RELACIONES INTERNACIONALES 169-2014 

03/05/2014 RELACIONES INTERNACIONALES 168-2014 

03/05/2014 PROGESTIC 074-2014 

10/05/2014 CINPE 078-2014 

10/05/2014 

RELACIONES INTERNACIONALES 

BIBLIOTECA 156-2014 
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10/05/2014 

RELACIONES INTERNACIONALES 

BIBL 158-2014 

17/05/2014 DEPARTAMENTO DE RH 001-2014 

24/05/2014 ESCUELA DE BIOLOGIA 122-2014 

31/05/2014 PROMOCION ESTUDIANTIL 193-2014 

31/05/2014 ESCUELA DE PSICOLOGIA 082/122-2014 

07/06/2014 SALUD LABORAL 006-2014 

07/06/2014 CONGRESO UNIVERSITARIO 093-2014 

07/06/2014 JUNTA DE BECAS 063-2014 

07/06/2014 OFICINA DE COMUNICACIÓN 159-2014 

07/06/2014 OFICINA DE COMUNICACIÓN 0001-2014 

07/06/2014 OFICINA DE COMUNICACIÓN 0002-2014 

07/06/2014 

FACULTAD TIERRA Y MAR 

BIBLIOTECA 080-2014 

19/07/2014 OVSICORI 001-2014 

26/07/2014 ESCUELA DE BIOLOGIA 146-2014 

26/07/2014 ESCUELA DE BIOLOGIA 157-2014 

09/08/2014 DECANATO DE SOCIALES 039-2014 

09/08/2014 DECANATO DE SOCIALES 038-2014 

09/08/2014 DECANATO DE SOCIALES 001-2014 

09/08/2014 DECANATO DE SOCIALES 002-2014 

09/08/2014 DECANATO DE SOCIALES 003-2014 

09/08/2014 IDESPO 001-2014 

16/08/2014 CONSEJO UNIVERSITARIO 643-2014 

16/08/2014 CONSEJO UNIVERSITARIO 967-2014 

16/08/2014 DTIC 001-2013 
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23/08/2014 HISTORIA 313-2014 

23/08/2014 RELACIONES INTERNACIONALES 327-2014 

23/08/2014 RELACIONES INTERNACIONALES 328-2014 

23/08/2014 ECONOMIA 368-2014 

23/08/2014 GENERALES 001-2014 

23/08/2014 GENERALES 002-2014 

23/08/2014 TUA 001-2014 

23/08/2014 SEPUNA 002-2014 

23/08/2014 OCTI 003-2014 

28/08/2014 SEDE NICOYA 195-2014 

28/08/2014 SEDE LIBERIA 167-2014 

30/08/2014 DECATO DEL CIDEA 016-2014 

30/08/2014 EDUCOLOGIA 167-2014 

30/08/2014 EDUCOLOGIA 327-2013 

30/08/2014 EDUCOLOGIA 168-2014 

30/08/2014 EDUCACION RURAL 001-2014 

06/09/2014 ESCUELA DE SECRETARIADO 291-2014 

06/09/2014 ESCUELA DE ADMINISTRACION 048-2014 

06/09/2014 

DOCTORADO DE CIENCIAS 

SOCIALES 001-2014 

06/09/2014 ESCUELA DE SOCIOLOGIA 130-2014 

06/09/2014 ESCUELA SOCIOLOGIA 077-2014 

06/09/2014 

DOCTORADO DE CIENCIAS 

SOCIALES 066-2014 

06/09/2014 ESCUELA DE ECONOMIA 396-2014 

19/09/2014 SEPUNA 001-2014 
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20/09/2014 DIR.EJEC. DEL CIDE 428-2014 

11/10/2014 ESCUELA DE GEOGRAFIA 613-2014 

25/10/2014 ESCUELA DE AGRARIAS 409-2014 

25/10/2014 ESCUELA DE AGRARIAS 410-2014 

31/102014 INISEFOR    

01/11/2014 VETERINARIA   

15/11/2014 DECANATO DE SOCIALES   

22/11/2014 RECURSOS HUMANOS   

29/12/2014 CIENCIAS DEL DEPORTE   

  

 

RESOLUCIONES PENDIENTES 

DIRECCION DE INVESTIGACION 578-2014 

DIRECCION DE INVESTIGACION 002-2014 

DEPARTAMENTO DE FISICA 232-2014 

SEDE INTERUNIVERSITARIA 001-2014 

CINPE 188-2014 

BIBLIOTECA JGM 471-2014 

CINPE 189-2014 

CINPE 187-2014 

DEP.  BIENESTAR ESTUDIANTIL 454-2014 

DEP. PROMOCION ESTUDIANTIL 193-2014 

CIDE-CIDENAF 001-2014 

ESCUELA DE SOCIOLOGIA 212-2014 

DECANATO SOCIALES 004-2014 
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SITUN 235-2014 

CONTRALORIA UNIVERSITARIA 003-2014 

DEP.ESTUDIANTIL 244-2014 

CONSEJO UNIVERSITARIO 643-2014 

DOCTORADO CIENCIAS SOCIALES 066-2014 

DOCUMENTACION Y ARCHIVO 002-2014 

CIDE-DEB 001-2014 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA 238-2014 

FFL-ELCL-AA 384-2014 

CIDEA-ICAT 001-2014 

PRO.RECURSOS HUMANOS 028-2014 

CONSEJO UNIVERSITARIO 967-2014 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO 001-2014 

PDICC-RBA 0044-2014 

FCEN 018-2014 

PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 510-2014 

PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 635-2014 

PROGESTIC-D 223-2014 

MUSEO CULTURA POPULAR 001-2014 

APEUNA 230-2014 

VICERRECTORIA ACADEMICA 407-2014 

PRIGA 043-2014 

CONTRALORIA UNIVERSITARIA 002-2014 

VVE-DS-D 153-2014 
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DIRECCION DE INVESTIGACION 334-2014 

CEG-D 001-2014 

FFL-DILAAC 55-2014 

FFL-IEM 685-2014 

PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 546-2014 

CAMPUS UNA SOSTENIBLE 0001-2014 

CAMPUS UNA SOSTENIBLE 0002-2014 

UNA VIRTUAL 103-2014 

UNIDAD DE ADMISION 51-2014 

FTM 058-2014 

DIRECCION DE EXTENSION 097-2014 
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Otras de los ámbitos en los que se desempeñan los compañeros de las áreas son: 

 Instalación de toldos. 

 Mudanzas. 

 Bacheos. 

 Asistencia en eventos masivos (ferias, graduaciones, inducciones, entre 

otros) 

 Instalación de banners.  

 

En relación a la cantidad de solicitudes que ingresan mensualmente y según los 

registros que lleva la Sección de Mantenimiento Civil, la distribución porcentual de 

dichas solicitudes es como se muestra en el gráfico siguiente. Estos datos nos 

ayudan para lograr una mejor distribución en las solicitudes de materiales y otros 

insumos que se realizan a lo largo del año, con el fin de mejorar la existencia de 

materiales y su aprovechamiento.  

 

    

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

7,62% 

9,65% 
8,89% 

7,03% 

12,19% 11,43% 

8,13% 

10,75% 

12,53% 

9,31% 

2,46% 

Gráfico #7. % de solicitudes por mes 
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Además de conocer la distribución de trabajos a nivel porcentual, que se generan 

mensualmente, se logra identificar la distribución porcentual de los trabajos 

solicitados por área funcional de la Sección de Mantenimiento Civil. 

Tal y como se muestra en el gráfico #8, más del 70%  de las solicitudes se 

encasillan en el área de albañilería que incluye una amplia gama de trabajos, a 

saber: 

 Ajuste de puertas. 

 Reemplazo de llavines. 

 Instalación de puertas. 

 Instalación de llavines. 

 Instalación de banners. 

 Limpieza de canoas. 

 Limpieza de cordones de caño. 

 Reparación de cubiertas de techo. 

 Reparación de muebles (gavetas, puertas, llavines, porta teclados). 

 Instalación de mobiliario. 

 Instalación de pizarras. 

 Participación en eventos masivos. 

 Retiro de paredes livianas. 

 Reparaciones de cielo raso. 

 Reparaciones menores en pisos. 

 

 

2,3% 

71,40% 

1,90% 

5,4% 

5,4% 2,20% 3,30% 8,10% 

Gráfico #8. Porcentaje de trabajos por área  

Albañilería Carpintería Ebanistería Pintura

Soldadura Traslados Zonas Verdes Dada de baja
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Como parte de la información que incluye este informe, se muestran las labores pendientes y su 

programación propuesta para ser atendidas, según el medio que corresponda. En la tabla #8, se 

muestran dichos trabajos. 

Tabla #3. 

Lista de trabajos pendientes por atender, generados por las solicitudes día a día de 

los usuarios. 
 

Facultad Escuela Reporte Observaciones 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Decanato Pintar baños de mujeres y hombres Programar a 2016 
como parte de una 
remodelación 
general de los 
baños del edificio 1 
de la FCS 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Decanato Hacer casilleros para baño de mujeres 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Decanato 
Hacer tabla para sostener ganchos en el 
cubículo de conserjes 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Decanato Limpiar ventanas del Edificio 1 

Se realizará a 
inicio del año 
2015, mediante 
contratación. 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Decanato 
Hacer mueble en servicios sanitarios de 
hombres, para guardar equipo de limpieza 

Programar a 2016 
como parte de una 
remodelación 
general de los 
baños del edificio 1 
de la FCS 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Decanato Quitar pila de baño de mujeres 

Servicios 
Generales 

Publicaciones e 
Impresiones 

Reestructuración puerta pre prensa 
convencional en ventana, 
costado norte edificio. 

Se valorará en 
febrero del 2015. 

CIDE CIDE 
Construir un techo, en la rampa de 
capacidades especiales, 

Valorar con los 
arquitectos para el 
año 2016 
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Edificio 
Administrativo  

Programa 
Desarrollo de 
Recursos 
Humanos 

Cerámicas quebradas (2 sectores). 
Valorar febrero del 
2015. 

Facultad de 
Ciencias de la 
Tierra y Mar  

 INISEFOR 

  
Techo de INISEFOR. Pintura Pintura 2016 

Facultad de 
Ciencias de la 
Tierra y Mar  

OVSICORI 
Hacer una extensión de la puerta metálica 
que divide el taller del Laboratorio de 
Geoquímica. 

Enero 2015. 

Facultad de las 
Ciencias Exactas y 
Naturales  

Escuela de 
Ciencias 
Biológicas  

quitar grada de cemento ene-15 

Facultad de las 
Ciencias Exactas y 
Naturales  

Escuela de 
Ciencias 
Biológicas  

quitar pila de cemento ene-15 

Facultad de las 
Ciencias Exactas y 
Naturales  

Escuela de 
Ciencias 
Biológicas  

rellenar grada  ene-15 

Servicios 
Generales 

Sección de 
Seguridad  

FABRICAR PUERTA DEBAJO DE LAS 
GRADAS DEL COMEDOR PARA 
GUARDAR BAJO 
LLAVE MATERIALES DE LIMPIEZA. 

feb-15 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Escuela de 
Administración 

La Escuela de administración necesitamos 
muebles como estantería de madera para 
archivar ampos, para uso de Acreditación. 

feb-16 

Plaza Heredia 

Comisión 
Institucional 
para la 
Preparación de 
Emergencias  

Se requiere la elaboración unas puertas 
con llavín para los lavatorios de los baños 
mujeres, con el fin de resguardar equipo de 
limpieza de las áreas comunes de las 
oficinas ubicadas en el área del antiguo 
gimnasio escorpión en Plaza Heredia 

feb-15 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Facultad de 
Ciencias 
Sociales 

Se requiere llavín eléctrico para la cocina Valorar. 

Plaza Heredia 
Oficina de 
Cooperación  

Por otra parte, se solicita revisar y reparar 
el brazo automático de la puerta principal 
de la oficina de la OCTI, ya que el sistema 
de cierre lo hace de golpe y no 
suavemente, como debe ser.   

Mantenimiento de 
plaza Heredia 
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Facultad de 
Ciencias de la 
Tierra y Mar  

 INISEFOR 

  

Problema: Puertas del Auditorio, arreglo de 
puertas, las puertas del Auditorio abren 
hacia adentro y deben abrir hacia afuera 
por el protocolo de seguridad 

Año 2015 

CIDE 
 Biblioteca 
CIDENAF 

Se solicita, modificar algunos ventanales 
internos y externos de algunas salas de la 
Biblioteca CIDENAF, dado que en períodos 
de verano y cuando los aires están en mal 
estado, es necesario contar con ventilación 
natural. 

feb-15 

Servicios 
Generales 

Publicaciones e 
Impresiones 

Por este medio le solicito nos envíen un 
técnico a cambiar vidrio que está quebrado 
en el taller área de Prensas maquinas 
Kord. 

feb-15 

Facultad de 
Ciencias de la 
Tierra y Mar  

Iret 

Buenas tardes, les solicito el apoyo para 
pintar las puestas y paredes de las oficinas 
(cubículos académicos) ubicadas al 
costado del laboratorio ECOTOX. 

Año 2015, 
mediante 
contratación. 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Escuela de 
Ciencias 
Sociales  

Favor anclar mobiliario que se encuentra 
suelto en el baño de hombres del cuarto 
piso del Decanato. 
Gracias 

Año 2016, 
mediante 
remodelación 
integral de los 
baños 

Facultad de las 
Ciencias Exactas y 
Naturales  

Biblioteca 
Mariana 
Campos 

Reparación de una mesa de trabajo grupal 
que por el uso se le quebraron las patas 
que eran de madera, favor remplazarlas 
por unas de metal. 

feb-15 

Servicios 
Generales 

Sección de 
Transporte 
Institucional 

 Colocación cedazo en ventanas, según 
recomendación del Área de Salud Laboral 
para la protección de las oficinas por 
epidemias de zancudos, dado que estamos 
en transición de la época lluviosa.   

Este tipo de 
barrera afecta 
posteriormente las 
labores de 
manteamiento, 
además que 
existen otras 
muchas entradas 
mediante la cual 
pueden ingresar 
los zancudos. 
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Edificio 
Administrativo  

Programa 
Desarrollo de 
Recursos 
Humanos 

Cerámicas quebradas (2 sectores). feb-15 

Servicios 
Generales 

Sección de 
Seguridad  

CAMBIO DE LLABIN ELECTRICO DEL 
PORTON PRINCIPAL DA PROBLEMAS 
PARA 
 CERRARLO,  TIENE MAS DE 15 AÑOS 
DE USO, D PORTON METALICO Y SE 
 ENCUENTRA SOLDADO. 

feb-05 

Plaza Heredia 
Oficina de 
Comunicación 

Solicitamos Colocar una llavín con llave a 
la sala de reuniones del loca F1, esto con 
el fin de reguardar el equipo que ahí se 
deje para las reuniones 

Le corresponde a 
la administración 
de PH 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Escuela de 
Ciencias 
Sociales 

Favor enviar a pintar cubículo de conserjes 
del tercer piso. 
Gracias  

feb-15 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Escuela de 
Administración 

Les solicito el cambio de las bisagras de la 
puerta del baño de los hombres del tercer 
piso. 

ene-15 

Facultad de las 
Ciencias Exactas y 
Naturales  

Decanato de la 
Facultad de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales. 

 Instalar cajas metálicas para ubicación de 
microondas en la soda de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales  de manera q 
la fila para el uso de microondas se realice 
x fuera de la soda. 

feb-15 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Decanato de 
Filosofía y 
Letras  

Pegar azulejo del servicio sanitario de 
hombres administrativos 

2015 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Centro de 
Estudios 
Generales 

CONFECCION DE DOS  ESTANTES 
PARA UBICAR PROYECTORES EN LAS 
AULAS. 

2015 

Servicios 
Generales 

Sección de 
Seguridad  

CAMBIO DE LLAVIN PORTON 
ELECTRICO, SE DEBE CAMBIAR 
DEBIDO A QUE 
 ESTA DESGASTADO POR EL USO (15 
AÑOS DE USO). 

2015 
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Facultad de 
Ciencias Sociales  

Escuela de 
Sociología 

Le solicitamos la posibilidad de colocar una 
puerta a un  espacio del escritorio de la 
académica  Yolanda  Pérez, en el cubículo 
ubicado en el III Piso del Edificio de 
Ciencias Sociales No 1. 

Valorar, enero 
2015. 

Facultad de 
Filosofía y Letra  

Biblioteca 
infantil 

Valoración de pintura interna y externa del 
Laboratorio cómputo  y área de 
Colecciones. 

Año 2015. Febrero 

Facultad de 
Filosofía y Letra  

Biblioteca 
infantil 

Reparación de dos  bajantes Año 2015. Febrero 

Facultad de 
Filosofía y Letra  

Biblioteca 
infantil 

Ampliación de  caja receptora (agua pluvial 
Área colecciones). 

Año 2015. Febrero 

Facultad de 
Filosofía y Letra  

Biblioteca 
infantil 

Reforzar tira de hule de la parte inferior de 
la puerta de vidrio (área de colecciones). 

Año 2015. Febrero 

CIDE CIDE 
Construir un techo, en la rampa de 
capacidades especiales, de ingreso a las 
aulas 818 a la 823. 

Valorar 2015 

CIDE CIDE 

Cambiar el piso cerámico del pasillo frente 
al aula 818, que se  reventó y puede 
causar eventos adversos a la población 
institucional. 

Valorar 2015 con 
ing Civil. 

Edificio 
Administrativo  

Edificio 
Administrativo 

Quitar puerta de acceso a la Plataforma de 
la segunda planta del Programa y Oficinas 
de los Concejales. 

Valorar 2015 

Edificio 
Administrativo  

Edificio 
Administrativo 

Me permito solicitar la revisión y cambio de 
varios vidrios en la Secretaría del Consejo 
Universitario 

feb-15 

CIDEA  ICAT 
Les solicito el arreglo de una pieza de 
cerámica del piso, justo frente a la puerta 
principal de ingreso al ICAT 

Valorar 2015 

Facultad de 
Ciencias de la 
Tierra y Mar  

Escuela de 
Geografía  

Cambio de 10 vidrios de ventanas de la 
ECG que se encuentran quebrados 

Año 2015 para que 
el usuario trámite 
la contratación de 
película de 
seguridad. 

Facultad de 
Ciencias de la 
Tierra y Mar  

Escuela de 
Geografía  

Pintura de pared en el Laboratorio N. 1 
Pintura por 
contratación 
febrero 2015 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

VICERRECTORÍA DE DESARROLLO 

PRODEMI 

 

 

71 

Facultad de 
Ciencias de la 
Tierra y Mar  

Escuela de 
Geografía  

Pintura general de la ECG 
Pintura por 
contratación 
febrero 2015 

Facultad de 
Filosofía y Letra  

Decanato de 
Filosofía y 
Letras  

Lado de la baranda cerca de la Escuela 
Ecuménica de Ciencias de la Religión 

Valorar 

Plaza Heredia Plaza Heredia 

Corte de mesa para ubicarla en el cuarto 
de limpieza de las áreas comunes de las 
oficinas ubicadas en el antiguo gimnasio 
escorpión  

Valorar 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Escuela de 
Sociales  

Favor enviar a pegar los roda-pies de hule  
del cuarto piso especialmente los que 
están frente al ascensor. 
 
Gracias 

Año 2015. Febrero 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Escuela de 
Sociales  

Urge revisar y reparar gradas costado 
oeste de la Plaza de la Diversidad 
Se están desprendiendo el cemento y 
algunas partes se sienten flojas 

Febrero año 2015. 

CIDE CIDE Instalar dos pizarras de corcho 
Febrero 2015, para 
compra del 
material. 

Facultad de 
Ciencias de la 
Tierra y Mar  

Escuela de 
Agrarias  

Colocación de dos divisiones en madera 
para el mueble de madera para aumentar 
la utilización del mismo y aprovechando 
que al mismo se le haga más seguro se 
puedan guardar mayor cantidad de 
productos de limpieza. 

Valorar, 2015 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Escuela de 
Literatura y 
Ciencias del 
Lenguaje 

Anclar muebles al piso Valorar, 2015 

CIDEA CIDEA 
 Se requiere instalar equipo de 
videoconferencia 

feb-15 

Facultad de 
Ciencias de la 
Tierra y Mar  

OVSICORI 
Arreglo de piso de gradas (reemplazar 
piezas quebradas). 

feb-15 
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Facultad de 
Ciencias Sociales  

Escuela de 
Secretariado 
Profesional 

Elaborar una tarima con rodines para 
montar en ella dos archivos de tamaño 
legal. 

feb-15 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Escuela de 
Bibliotecología 

En el laboratorio de cómputo ubicado en el 
segundo piso de la Facultad de Filosofía y 
Letras, de la Escuela de Bibliotecología, se 
debe instalar un video been.  Por favor 
mandar a revisar si esto es posible, si se 
cuenta con las condiciones.  Es urgente, 
antes de que cierren el proceso de 
servicios. 

Valorar 

Facultad de 
Filosofía y Letra  

 Biblioteca 
Joaquín García 
Monge  

 Enchapar la pila porque se fuga el agua al 
otro piso. 

Valorar 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Escuela de 
Sociología 

La instalación de 1 metro de cerámica en el 
piso del mueble de cocina que estaba 
debajo de la pila de lavar trastes en el 
comedor 

Febrero 2015, para 
compra del 
material. 

Servicios 
Generales 

Sección de 
Seguridad  

Pasillo entre antiguo informática, física y 
química: Parte del cielo raso ya se ha 
caído, y hay otra parte del mismo en 
peligro latente de caer, por lo que podría 
eventualmente provocar un accidente. 

feb-15 

Servicios 
Generales 

Sección de 
Seguridad  

Pared del parqueo de biología 2 que 
colinda caserío de jardines: Indica el 
compañero que el hueco que hay en la 
pared, lo hicieron más grande, y pese a 
que hay una lata colocada, está vulnerable 
para el ingreso de personas extrañas al 
parqueo (tomando en cuenta que en el 
pasado, dicho hueco sirvió para que 
dueños de lo ajeno ingresaran a tachar 
vehículos al parqueo).  

feb-15 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Escuela de 
Sociales  

Favor confeccionar tarima para colocar 
ampos y otros documentos en la parte de 
abajo del mueble de la recepción del 
Decanato. 

  

Facultad de 
Ciencias Sociales  

Escuela de 
Ciencias 
Sociales 

Pintar paredes y eliminar filtración de agua 
Incluir pintura para puerta 

Febrero 2015. 
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Facultad de 
Ciencias Sociales  

Escuela de 
Ciencias 
Sociales  

Pintar la oficina de ella con colores pastel. 2016 

Servicios 
Generales 

Unidad de 
Correo 
Institucional 

Valorar el estado de la pintura interna de la 
Unidad de Correo Institucional en algunas 
partes, por lo cual, le solicito 
respetuosamente nos pueda realizar un 
diagnóstico para valorar dicho estado. 

2015 

Servicios 
Generales 

Sección de 
Seguridad  

Nos permitimos solicitar su colaboración, a 
fin de que se pueda revisar y dar una 
solución permanente a la puerta de salida 
de emergencias ubicada en la oficina de 
Correo Institucional, dado lo siguiente: -Las 
salidas y entradas permanentes del 
edificio, por parte del personal ocasionan el 
daño y a pesar de los ajustes realizados 
por el personal de su sección a cargo se 
vuelve a presentar el mal funcionamiento. 

feb-15 

Facultad de las 
Ciencias Exactas y 
Naturales  

Escuela de 
Ciencias 
Biológicas  

Estación de Biología Marina Además 
evaluación por parte en un profesional en 
estructuras, que verifique el estado de la 
pirámide que contiene el agua de mar que 
abastece a la Estación, esta estructura 
presenta filtraciones!! Urgente!!! 

  

Facultad de las 
Ciencias Exactas y 
Naturales  

Escuela de 
Ciencias 
Biológicas  

Estación de Biología Marina Reparación o 
cambio de aleros de los costados norte y 
sur de la Estación de Biología Marina en 
Puntarenas y además la elaboración de 
dos paredes en estructura liviana para 
cerrar área de tv de estudiantes. 

  

Facultad de las 
Ciencias Exactas y 
Naturales  

Decanato de la 
Facultad de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales. 

Por medio de la presente solicito con todo 
respeto reparar una ventana (no se puede 
cerrar), en la Sala de Sesiones del 
Decanato de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. 

mar-15 

Facultad de las 
Ciencias Exactas y 
Naturales  

Escuela de 
Química  

Revisión, reemplazo y pintura de las 
láminas de "zinc" del techo 

2016 

Facultad de las 
Ciencias Exactas y 
Naturales  

Escuela de 
Química  

Servicio de pintado de las paredes 
externas 

2016 
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2.9 Presupuesto invertido en labores día a día. 

 

El costo de los materiales adquiridos para la compra de los materiales utilizados  en 

las labores día a día, se calcula en base a las solicitudes de órdenes de materiales 

que se realizan mediante la contratación de Suministro según Demanda 

(contratación 2011LN-000004-SCA). En la Sección de Mantenimiento Civil, para este 

año se generaron 46 órdenes de pedido, distribuidas entre los proveedores de dicha 

contratación (ver gráfico #9). El costo por el concepto de compra de materiales 

ascendió a la suma de ₡32.786.579,30. 
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PARTE 5 

 

SECCION DE MANTENIMIENTO 

ELECTROMECANICO 

 

 

Ing. Willmer Torrentes Espinoza 

 

Castro Chaves Juan José 

Lizano Better Luis Ricardo 

Orozco Lezcano José 

Ramírez Sánchez Leodegar 

Ugalde Sánchez Gilberto 

Avendaño Barrantes José Celin 

Mora Segura Miguel 

Garita Chavarría Mayor 

Calderón Núñez Eduardo 

Azufeifa Vindas Jorge R. 

Ramírez Sánchez Roger Oliv 

Chaves Villalobos Rafael A. 

Vargas Garita Mauricio 

Calderón Delgado Edwin 

Quesada Fonseca Filadelfo 
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En el siguiente informe se señala los quehaceres más significativos de la 
Sección de Mantenimiento Electromecánico de los cuales por primera vez durante el 
año 2014 se realizó un levantamiento de los reportes que los usuarios realizaron por 
medio del correo electrónico mantenimiento@una.cr, para un total de 1243 reportes 
(enero a noviembre 2014) de los cuales es un 70% del total de atenciones a nivel de 
mantenimiento correctivo en cada área (aires acondicionados, fontanería, 
electromecánicos, telefonía), el restante 30%  se reciben mediante teléfono de 
oficina, celular, oficio, informe, o directamente del usuario al técnico para un total 
aproximado de 1615 reportes anuales en la Sede Omar Dengo en el área 
electromecánica. 

Se observa como las sedes regionales no realizan reportes mediante el correo 
electrónico (sino al correo personal o correo de la UNA, por oficios o llamadas 
telefónicas), por lo que no se contabiliza dentro del total de reportes que se atienden 
año a año. 

Tampoco queda reflejado los mantenimientos correctivos por emergencia, los 
cuales se calcula son el 5% del total de reportes al año. (como lo fueron la fuga en 
sector de química, ciencias sociales, hospital veterinario, auditorio, cide, residencias, 
etc) 

Tampoco queda reflejado todos los análisis técnicos que desde la Sección de 
Mantenimiento Electromecánico realiza (análisis de ofertas de licitaciones para 
compras de UPS, Aires Acondicionados, teléfonos analógicos, teléfonos digitales, 
cámaras de refrigeración, además de las licitaciones que se manejaron durante el 
año como Instalación de Pararrayos, mejoras electromecánicas en los tableros 
eléctricos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, además de alrededor de 8 
órdenes de servicio para la reparación de varios sistemas electromecánicos. 
Además de los aportes que desde la sección de mantenimiento electromecánico ha 
generado con los distintos proyectos del PMI y Banco Mundial (Proyectos en la Sede 
Coto, Campus Benjamín Nuñez, Sede Sarapiquí, en el cual se ha mejorado 
especificaciones de manera conjunta en beneficio de la UNA).  

Otro punto importante es el seguimiento de mantenimientos preventivos 
electromecánicos que suman 8, los cuales son indispensables para la continuidad de 
servicios críticos de la UNA, con esto no solo se lleva el control de los 
mantenimientos preventivos sino también todo lo administrativo que conlleva un 
mantenimiento correctivo. 

El manejo de órdenes de pedido del contrato según demanda, en el cual se ha 
mejorado la intervención y eficiencia en el servicio del mantenimiento correctivo. En 
el seguimiento de estos trabajos correctivos, preventivos, pedidos de materiales 
según demanda se tuvo el apoyo del señor Maynor Garita (técnico electromecánico 
de la UNA) el cual acaba de obtener un título de ingeniería electromecánica dando 

mailto:mantenimiento@una.cr
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apoyo asistencial en estas labores las cuales no hubieran sido posibles ya que se 
necesita un apoyo asistencial ya que la Sección de Mantenimiento Electromecánico 
tiene muchas aristas de atención. 

A continuación se presentan gráficos que muestran tendencias de los 
mantenimientos correctivos o día a día (adjunto se muestran cada uno de ellos), 
además de algunas estadísticas que se consideran importantes las cuales muestran 
la intervención de la Sección de Mantenimiento Electromecánico en Sedes 
Regionales, y de la forma de como este año se empezó a planificar con la Sede del 
Campus Benjamín Nuñez (adjunto 2) el cual generó resultados positivos a nivel de 
gestión y de eficiencia con el usuario. 

 

Estadísticas del mantenimiento diario en el Campus Omar Dengo general y 

por cada facultad. 

 

Mantenimiento de aires acondicionados. 

 

Solicitudes 
Realizadas 

93% 

Solicitudes 
en Proceso 

7% 

Solicitudes de Mantenimiento Correctivo y 
Preventivo en el área de Aires Acondicionados 
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En los gráficos anteriores se muestran las tendencias de los correctivos 
registrados en el correo mantenimiento@una.cr, los cuales en varios lugares no 
concuerdan la cantidad de reports que se ejecutan al año. Para el próximo 2015 se 
realizará un plan de mantenimiento preventivo lo que disminuirá la cantidad de 
reportes, mejorando la eficiencia y calidad del servicio, abarcando todas las sedes 
de la UNA. 
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Mantenimiento de redes hidráulicas. 

 

 

En los gráficos anteriores se muestran las tendencias de los correctivos 
registrados en el correo mantenimiento@una.cr, los cuales en varios lugares no 
concuerdan la cantidad de reportes que se ejecutan al año. Para el próximo 2015 se 
mejorará el tiempo de entrega de ciertos materiales, en el cual se realizará un 
levantamiento en el primer trimestre de varios elementos de fontanería y contar con 
un stock básico para mejorar los tiempos de reparación. 

95% 

5% 

Solicitudes de Mantenimiento Correctivo y 
Preventivo en el área de Fontanería 

Solicitudes Realizadas Solicitudes en Proceso
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Mantenimiento de electromecánico. 

 

 

En los gráficos anteriores se muestran las tendencias de los correctivos 
registrados en el correo mantenimiento@una.cr, los cuales en varios lugares no 
concuerdan la cantidad de reportes que se ejecutan al año. Para el próximo 2015 se 
mejorará el stock de materiales realizando depuraciones en la lista de suministro 
según demanda, además de eso se priorizará mediante una matriz de riesgos sobre 
los sistemas electromecánicos que el fallo de estos implican daños que generan 
varias pérdidas de dinero a la UNA, de manera paralela se realizará un plan piloto en 

78% 

22% 
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la programación y planificación de trabajos igual como se realizó en el 2014 en el 
Campus Omar Dengo. 

Mantenimiento telefónico. 

 

 

 

En los gráficos anteriores se muestran las tendencias de los correctivos 
registrados en el correo mantenimiento@una.cr, los cuales en varios lugares no 
concuerdan la cantidad de reportes que se ejecutan al año. Para el próximo 2015 se 
mejorará el stock de materiales y herramientas, en esta área se debe incorporar un 
técnico para poder ser más eficientes en la ejecución de trabajos, esta área esta 
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recargada en funciones, ya que se debe manejar aspectos de programación, 
ejecución, tasación de llamadas, etc. 

Para el 2015 se tiene proyectado capacitaciones con los usuarios de la UNA en 
conjunto con la empresa SIEMENS y Relaciones Públicas, para que los usuarios 
conozcan y utilicen todas las funciones de los teléfonos analógicos SIEMENS. 

Mantenimientos Electromecánicos en las Sedes Regionales. 

En el 2014 se realizaron visitas de mantenimiento correctivo y preventivo en 
todas las Sedes, pero en el transcurso del año se verificó que algunas sedes a pesar 
de ser más recientes en construcción se debió intervenir debido al mala estado de 
los sistemas electromecánicos. 

 

A continuación se resume los trabajos más importantes y urgentes según la sede en el 
2014. 

Sede Ubicación Equipo Trabajo 

Liberia Todo el campus 
Sistema de alarma de 

detección de incendio. 
Reparación de cableado 

interno 

Liberia 
Tanques de aguas 

negras 
Sistema de bombeo aguas 

negras 
Reparación de 2 bombas 

Liberia 
Tanques de aguas 

pluviales 
Sistemas de control de 

bombas 
Reparación de paneles 

eléctricos de control 

Liberia Planta de tratamiento 
Sistema de bombeo de 

riego 
Reparación de 2 bombas 

Liberia Sala de máquinas Sistema de agua potable 
Reparación de sistema de 

control y tanque 
hidroneumático 

Nicoya 
Tanques de agua 

potable 
Sistema de agua potable 

Reparación de 2 bombas 
y tuberías 

Nicoya Cuarto eléctrico Transformador eléctrico 
Cambio de transformador 

quemado 

Sarapiquí Auditorio Aires acondicionados 
Readecuación eléctrica de 

acometida 

Benjamín 
Nuñez 

Residencias 
Sistema de alarma de 

detección de incendio. 
Reparación de panel de 

control 

Benjamín 
Nuñez 

Veterinaria 
Sistema de supresión de 

incendios 

Reparación de panel de 
control y bomba 
incendios 

Coto  Cuarto eléctrico Transformador eléctrico 
Cambio de transformador 

quemado 
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Pérez 
Zeledón 

 Sistema de aguas 
negras 

 Readecuaciones 
hidráulicos 

 Readecuaciones 
hidráulicos 

Omar 
Dengo 

Colegio Humanístico 
Sistema de alarma de 

detección de incendio. 
Reparación de panel de 

control 

Omar 
Dengo 

Residencias Claudio 
Vázquez 

Sistema de alarma de 
detección de incendio. 

Reparación de panel de 
control 

Omar 
Dengo 

Edificio Administrativo 
Sistema de alarma de 

detección de incendio. 
Reparación de panel de 

control y cableado 

Omar 
Dengo 

Residencias Calderón Sistema de agua potable 
Reparación de 2 bombas 

y tuberías 

Omar 
Dengo 

Sala máquinas Ciencias 
Sociales 

Sistema de Transferencia 
eléctrica de 
emergencia 

Cambio de sistema 
eléctrico de 
transferencia de 
planta eléctrica 

Omar 
Dengo 

Edificio Ciencias 
Sociales 

Sistemas de UPS 
Cambio de filtros y 

capacitores 

Omar 
Dengo 

Edificio Registro-
Financiero 

Sistemas de UPS 
Cambio de filtros, 

capacitores y baterías 

Omar 
Dengo 

Auditorio Clodomiro 
Picado 

Sistema de aire 
acondicionado 

Reparación de Chiller 

Omar 
Dengo 

Planta tratamiento Sistema de bombeo 
Se reparan bombas y 

aireadores 

Omar 
Dengo 

Edificio Administrativo Sistema tableros eléctricos 
Cambio de disyuntores 

principales 

 

Como se observa en el cuadro resumen los sistemas electromecánicos de la 
Sede Liberia se encontraban deteriorados y se debieron realizar varias visitas para 
cambiar esta condición, además de esto se atendieron varios correctivos y 
preventivos de aires acondicionados, iluminación externa, readecuaciones 
hidráulicas que originaban malos olores, instalaciones eléctricas para aires 
acondicionados de laboratorios, etc, estos trabajos no están registrados en el correo 
mantenimiento@una.cr. Para esta sede en específico se realizó un programa de 
mantenimiento muy específico en el cual se utilizó criterios de criticidad de los 
equipos más sensibles con el técnico destacado en la sede, esto se dio en el mes de 
octubre y a la fecha no se han presentado más fallas en los sistemas. La inversión 
aproximada de todas las reparaciones mencionadas supera los 100 millones de 
colones lo que deja ver que desde hace varios años atrás en antiguas gestiones no 
se le daba la importancia a estos sistemas. 
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La Sección de Mantenimiento Electromecánico estuvo muy involucrado en las 
reparaciones de la Sede Liberia y Sede Omar Dengo, debido a la criticidad de estos 
equipos los cuales afectan y dejan pérdidas de dinero como posibles daños a la vida 
humana de ahí que se tomó como prioridad atenderlos, la Sede en Pérez Zeledón, 
Sarapiquí, ECAMAR y demás sedes se realizaron al menos 4 visitas al año en cada 
sede para atender mantenimientos correctivos o preventivos de rutina. 

 

En cuanto a los mantenimientos preventivos de sistemas críticos y de los 
cuales la Sección de Mantenimiento Electromecánico ha venido desarrollando con el 
paso de los años, en la actualidad se cuenta con los siguientes: 

 

Mantenimiento preventivo de Sistemas contra Incendios 

Mantenimiento preventivo de generadores eléctricos 

Mantenimiento preventivo de accesos automáticos 

Mantenimiento preventivo de elevadores (CIDE, Registro Financiero y Facultad de 
Ciencias Sociales y Filosofía y Letras) (3 contratos) 

Mantenimiento preventivo sistemas de detección de incendio 

Mantenimiento preventivo de sistemas de bombeo para la planta de tratamiento 

Mantenimiento de la Central Telefónica 

 

Con un total de 8 mantenimientos preventivos, en el 2014 no se adicionaron 
ningún mantenimiento preventivo nuevo, se espera para el 2015 incorporar varios de 
estos para el edificio nuevo de informática, aires acondicionados en todas las sedes, 
elevadores nuevos, sistemas contra incendio nuevos, sistemas de detección nuevos, 
sistemas de bombeo, etc. 

 

 

 

Cuadro de inversión en el área de mantenimiento electromecánico en el 
2014. 

Descripción Monto 

Mantenimientos preventivos 
(contratos) 

54 000 000 colones 

Mantenimientos correctivos (contratos) 15 000 000 colones 
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Reparaciones indeterminadas 
(ordenes de servicio) 

110 000 000 colones 

Materiales 80 000 000 colones 

Obras (instalación de puertas 
metálicas y pararrayos en la Sede 
Coto, Hospital Veterinario y 
Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales) 

114 000 000 colones 

Cajas Chicas 3 000 000 millones 

Total aprox ejecutado 376 000 000 millones 

En este cuadro se ve el presupuesto aproximado de inversión del área de 
mantenimiento electromecánico en el 2014. 

 

Gestión administrativa de Mantenimiento Electromecánico en el 2014. 

En este primer año de gestión se empezó a levantar información para poder 
generar índices de mantenimiento en primera instancia de los sistemas más críticos 
para el 2015, para poder llevar una mejor administración de la gestión de estos 
activos y evitar fallos en los mismos. 

En el transcurso del 2014 se realizaron alrededor de 10 reuniones de área para 
discutir temas correctivos y preventivos, seguimiento de trabajos, procedimientos, 
acuerdos, etc, como punto de mejora para el 2015 se quiere realizar minutas, 
acuerdos y procedimientos firmados por todos los involucrados en el área 
electromecánica en los que se establezca el como atender al cliente en aras de 
mejorar el servicio y la eficiencia de este. Este tipo de reuniones y otras actividades 
del área han mejorado internamente el clima organizacional de la Sección de 
Mantenimiento Electromecánico el cual al día de hoy se encuentra bien. 

Durante el 2014 se llevó el seguimiento interno (check-list) de parámetros de 
funcionamiento con una frecuencia semanal y mensual de los sistemas de supresión 
contra incendios y generadores eléctricos respectivamente, el cual se mantendrá 
durante el 2015, el crecer en este apartado disminuiría la atención en los correctivos 
del día a día. 

En el adjunto 3 se muestra un plan a 5 años en el que se remite actividades en 
todas las sedes de la Universidad con un grado de criticidad el cual va del 1 al 5 (de 
mayor a menor riesgo) en el cual son actividades desde el punto de vista de 
mantenimiento electromecánico en el que se deben realizar con prioridad los cuales 
si los sistemas fallan se paralizan varios procesos en la UNA. 
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En el listado de pendientes del día a día (adjunto 1) en las áreas de aire 
acondicionado, fontanería, electromecánica y telefonía, se realizaran en el primer 
trimestre del 2015. 

 

 

 

Recomendaciones. 

 

 Incorporar líneas nuevas en el contrato según demanda. 

 Incorporar mejoras en las especificaciones técnicas de la compra de equipos 

de aires acondicionados, UPS. 

 Crear un plan piloto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, para la 

programación y planificación de trabajos correctivos como se hizo en el 2014 

en el Campus Benjamín Nuñez (adjunto 2). 

 Crear planes de mantenimiento preventivo en aires acondicionados de 

manera urgente. 

 Identificar y clasificar mediante el plan quinquenal (adjunto 3) los sistemas 

más críticos y darles atención de urgente en el primer trimestre del 2015. 

 Contar con un profesional asistencial en el área de mantenimiento 

electromecánico, para el 2015 se va a contar con mayor volumen de trabajo y 

con un solo un profesional dirigiendo, administrando, controlando la parte 

operativa, pidiendo materiales, informes, trabajos técnicos con la proveeduría, 

seguimiento y controlando los mantenimiento preventivos, correctivos, obras, 

apoyo técnico, etc, etc, no es posible gestionar adecuadamente. 

 Crear de manera prioritaria índices de mantenimiento de los sistemas 

electromecánicos más sensibles de la UNA. 

 Crear procedimientos oficiales a lo interno de la Sección de Mantenimiento 

Electromecánico en aras de mejorar el servicio al usuario. 

 Incorporar un vehículo exclusivamente para giras del área de mantenimiento 

electromecánico. 

 Comprar herramientas para la parte operativa. 

 Capacitación a técnicos para la intervención de averías en los sistemas 

electromecánicos más críticos. 
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ANEXOS 

1. PROGAMACION DE TRABAJO ELECTROMECÁNICOS EN 

BENJAMÍN NÚÑEZ 

 

2. PLAN QUINQUENAL PARA LABORES ELECTROMECÁNICAS 
 

 
3. INFORMES DE LABORES DE CADA PROFESIONAL 
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