

Fecha: 21/05/2019 9:21 AM

**Calendario:** UNIVERSITARIO-APEUNA

Descripción	Fecha Desde	Fecha Hasta	Propietario
Formalización de los equipos de enlace que coadyuvan en la ejecución de los subprocesos de mejoramiento continuo (Sevri y ASMCG)	13/01/2020	31/01/2020	UNIVERSITARIO-APEUNA
Período para que las instancias universitarias realicen la primera modificación al Plan Operativo Anual 2020.	03/02/2020	21/02/2020	UNIVERSITARIO-APEUNA
Aprobación del documento integrado de Grado de Cumplimiento de Objetivos y Metas del POAI-2019 al 31 de diciembre y remisión a la Contraloría General de la República.	14/02/2020	14/02/2020	UNIVERSITARIO-APEUNA
Período para que las facultades, centros, vicerrectorías y Rectoría realicen el proceso de integración de la primera modificación de los planes operativos anuales 2020.	17/02/2020	28/02/2020	UNIVERSITARIO-APEUNA
Inicia el período para formulación 2020 de los subprocesos de Sevri y ASMCG en las instancias que corresponda	02/03/2020	29/05/2020	UNIVERSITARIO-APEUNA
Inicia el período para que las instancias universitarias elaboren los informes del grado de cumplimiento de objetivos y metas del POA-2020, con corte al 30 de junio, que comprende asimismo, el seguimiento de las actividades de respuesta al riesgo y de mejora pertinentes (Sevri y ASMCG).	04/05/2020	29/05/2020	UNIVERSITARIO-APEUNA

Fecha: 21/05/2019 9:21 AM

Calendario: UNIVERSITARIO-APEUNA

Descripción	Fecha Desde	Fecha Hasta	Propietario
Periodo para las facultades, los centros, las vicerreorías y la Rectoría realicen la integración del informe sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas del POA-2020 con corte al 30 de junio.	25/05/2020	05/06/2020	UNIVERSITARIO-APEUNA
Apertura del sistema para la formulación del POA-2021 (formulación en las instancias universitarias, que incluye formulación del plan y del presupuesto); a la vez, comprende la inclusión de las actividades pertinentes de mejora y de respuesta al riesgo (Sevri y ASMCG).	15/06/2020	24/07/2020	UNIVERSITARIO-APEUNA
Apertura del sistema para la integración del POA-2021 en el ámbito de facultad, centro, Rectoría y vicerreorías.	20/07/2020	31/07/2020	UNIVERSITARIO-APEUNA
Aprobación del documento integrado de Grado de Cumplimiento de Objetivos y Metas del POAI-2020 al 30 de junio y remisión a la Contraloría General de la República.	31/07/2020	31/07/2020	UNIVERSITARIO-APEUNA
Período para que las instancias universitarias realicen la segunda modificación al Plan Operativo Anual 2020.	28/09/2020	16/10/2020	UNIVERSITARIO-APEUNA
Aprobación del documento integrado del POAI-2021 y remisión a la Contraloría General de la República.	30/09/2020	30/09/2020	UNIVERSITARIO-APEUNA
Período para que las facultades, centros, vicerreorías y Rectoría realicen el proceso de integración de	12/10/2020	23/10/2020	UNIVERSITARIO-APEUNA

Fecha: 21/05/2019 9:21 AM

**Calendario:** UNIVERSITARIO-APEUNA

---

<b>Descripción</b>	<b>Fecha Desde</b>	<b>Fecha Hasta</b>	<b>Propietario</b>
la segunda modificación de los planes operativos anuales 2020.			
Inicia el período para que las unidades ejecutoras elaboren los informes del grado de cumplimiento de objetivos y metas de sus POA-2020, al 31 de diciembre, que comprende asimismo el seguimiento de las actividades de respuesta al riesgo y de mejora pertinentes (Sevri y ASMCG).	02/11/2020	20/11/2020	UNIVERSITARIO-APEUNA
Período para que facultades, centros, vicerrectorías y Rectoría elaboren la integración del grado de cumplimiento de objetivos y metas del POA-2020, al 31 de diciembre.	16/11/2020	27/11/2020	UNIVERSITARIO-APEUNA